



2.º PONTO DE SITUAÇÃO DA REVISÃO DOS PDM DA REGIÃO LVT DE 2021, à data de 30 de setembro

A DSOT, desde 2012, tem monitorizado a evolução dos processos de Revisão dos PDM da LVT, apresentando pontos de situação trimestrais. Após um hiato neste procedimento, retoma-se a monitorização e divulga-se o 2.º Ponto de Situação de 2021, abrangendo o período de 31 de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2021.

Neste período, para além de diversas reuniões sobre as Revisões dos PDM em curso, haverá a salientar como alteração na situação registada no último ponto de situação de janeiro/2021, o seguinte: - A apresentação das propostas de revisão do PDM de Almada e Palmela e a correspondente pronúncia das entidades; - A apreciação por parte das respetivas CC's, dos ECD dos processos de revisão dos PDM's de Peniche e V. F. de Xira; - O desenvolvimento dos processos de alteração ao PDM para adequação ao RJIGT, de Cascais, Oeiras e Constância e a conclusão dos períodos de Discussão Pública sobre as Propostas de Revisão dos PDM's do Bombarral e Tomar.

Nos Quadros por NUTS indicam-se os principais movimentos ocorridos, assinalados a **encarnado e com realce a amarelo**, diferenciando as situações de adaptação **ao novo RJIGT a azul**. A **cinzento** indicam-se as datas marcadas para tarefas relevantes a correr no próximo trimestre e a **roxo** os movimentos relativos a 2.ªs Revisões. Elabora-se também o Mapa da RLVT, ilustrando a situação, que se sintetiza na seguinte grelha. Refira-se a alteração na grelha, referindo agora “Proposta de plano apresentada”.

NUTS III	Nº. de concelhos	Não iniciado	Const. CC	Elaboração e Apreciação da Proposta de Plano		Parecer final	Concertação	Discussão Pública	P/Aprovação pela AM	Publicação
				EC apresentados	Proposta de plano apresentada					
Oeste	12			7			2	1		2
Médio Tejo	11			3			4	1	1	2
Lezíria do Tejo	11			7			3			1
AML (Grande Lisboa)	9			1						8
AML (Pen. de Setúbal)	9			4	1		1	1		2
TOTAL	52	0	0	22	1	0	10	3	1	15

CONCELHO	Data da deliber. da CM	Constituição da CC/CA/CTA N.º Aviso e Data	Elaboração e Apreciação		da Proposta de Plano		Parecer final		Concertação	Discussão Pública		Data de aprovação pela AM	Publicação Aviso e Data
			Estudos Caracterização		Proposta de plano		Data da reunião CC	Data do Parecer	Data início c/CCDR-LVT	Início	Fim		
			Data	Reuniões	Data	Reuniões							
ALCOBAÇA	FEV. 2002	Extinta emitido parecer 85.º RJGT	OUT.2012	CTA	FEV.2016	Set c/ CCDR	27FEV2020	16MAR2020	Em curso				
			FEV 2013	R Set-c/CCDR	SET2019	adiada							
			JAN 2014	R Set-c/CCDR	31OUT2019	Reunião CC > Proposta							
			ABR 2018	Of. CM constituição CC									
ALENQUER	JUL. 2000	3221/2017 de 28MAR2017	MAR.2007	CTA > EC									
			11DEZ2018	1.ª CC									
ARRUDA DOS VINHOS	MAIO. 2002	1718/2020 -de 2020-01-31	23JAN2019	CM delibera reiniciar Prorrogação do prazo de revisão do PDM (Aviso n.º 7068/2021)									
			20ABR2021										
BOMBARRAL	MAIO. 2002	Extinta emitido parecer 85.º RJGT	FEV.2007	2ª R da CMC	11 JUL 2019	Reunião CC > Proposta	11NOV2019	2DEZ2019	Aviso (extrato) n.º 4270/2021, de 08/03/2021	Aviso (extrato) n.º 4270/2021, de 08/03/2021	16/03/2021 a 18/05/2021		
			MAR.2018	R SET c/ CCDR - CC									
CADAVAL	NOV. 2000	Extinta emitido parecer 85.º RJGT	JUL 2013	Não realizada	12 JUL 2019	Reunião CC > Proposta	13DEZ2019	6JAN2020	JAN2020 CM pede reunião				
			MAR.2016	1.ª R da CA	16SET2019	CM não disponibilizou proposta CM disponibilizou Prop.							
CALDAS DA RAINHA	MAIO. 2007	17233/2018 de 27NOV2018	SET. 2012	CA	JUN 2014	Set-c/CCDR							
			DEZ 2012	CA-EC e RDA									
			JAN. 2013	Set-c/CCDR									
LOURINHÃ	OUT. 2010												Aviso12180-A/2017 de 11.OUT.2017
NAZARÉ	OUT. 2004	12409/2016 de 11OUT2016	FEV.2009	R da CA > EC									
			4JUL2016	R preparatória									
			JAN.2017	R Set c/ CCDR									
			21ABR2017	1 R CC > Ponto sit.									
			18JAN2018	R Set c/ CCDR									
			MAIO2018	CM>RFC+ECD apreciad									
ÓBIDOS	FEV. 2000	9541/2016, de 2AGO2016	DEZ.2011	R da CA	FEV 2016	Set c/ CCDR							
					2MAIO2019	Set c/ CCDR (REN)							
PENICHE	JUN. 2012	10043/2016, de 16AGO2016	ABR 2013	R set-c/CNF									
			JAN.2014	R set -REN									
			JUN2016	R preparatória nova CC									
			MAIO 2017	1ª REUNIAO CC									
			AGO2017	Apreciado RDA de AA									
			JUL2020	CM > ECD p/ aprec. CC									
S. MONTE AGRAÇO	SET. 2013	34/2019 de 2JAN2019	JAN 2014	R preparatória	14JAN2020	Apreciados ECD+RDA							
			NOV 2014	1ª R da CA									
			NOV 2018	R preparatória									
			JUN2019	R da CC > ECD adiada									
			NOV2019	R da CC > ECD									
TORRES VEDRAS 2.ª Revisão	30.OUT.2018	3241/2019 de 28FEV2019	JAN2019	R preparatória + CC	18 OUT 2021	Agendada 1ª R. CC Apresentação de proposta da 2.ª revisão do PDM							
			JUL2019	CM disponibiliza ECD									
			JUL2019	Apreciados ECD+RDA									

RCM n.º 144/2007 de 26.SET.2007

CONCELHO	Data da deliber. da CM	Constituição da CC/CA/CTA NºAviso e Data	Elaboração e Apreciação		da Proposta de Plano		Parecer final		Concertação	Discussão Pública		Data de aprovação pela AM	Publicação Aviso e Data
			Estudos Caracterização		Proposta de plano		Data da reunião CC	Data do Parecer	Data início c/ CCDD-LVT	Início	Fim		
			Data	Reuniões	Data	Reuniões							
ABRANTES	15.OUT.2001	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	OUT.2009	CA > EC	DEZ.2012 ABR.2013 MAIO2015 ABR.2016 NOV.2016 ABR 2018	CA R set. CCDD R set. CCDD R set CCDD+APA CA s/proposta CM envia proposta final	19 SET 2018	26SET2018	FEV.2020 set c/ ICNF				
ALCANENA	12.DEZ.1994	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	FEV.2012 FEV.2013	CA > EC CA > EC +Pr Plano	ABR. 2014 JAN. 2015 MAR.2015 JUL.2015 SET. 2015 MAR.2017	R set. CCDD CA > EC + Prop Plano R set CCDD + ICNF R set CCDD + ICNF R set. CCDD CM entrega proposta	8 JUN 2017	29JUN2017	SET, OUT e DEZ.2017 R set c/ CCDD	AVISO 8676/2020 17JUN	05AGO 2020	08JUN2021	(aguarda publicação em DR após ratificação em Conselho de Ministros)
CONSTÂNCIA	21.JUN.2000		-	Iniciada D. Pública sobre adequação do PDM (RJIGT) revisto	OUT2019 DEZ2019	CM solicita CP CP realizada						30ABR2021	Aviso 10012/2015, de 2 SET 2015
ENTRONCAMENTO	12.FEV.2001	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	MAR.2012 MAR.2013 OUT. 2013 OUT. 2015 NOV.2016	1ª R nova CA 2ª R CA > EC R set CCDD R set CCDD R set CCDD	14MAR2018	R CC entrega proposta	15 JUN 2018	19JUN2018	21NOV2018 JUN2019 (REN) DEZ2019 (REN) JUL2020 (REN)				
FERREIRA DO ZÊZERE	1.JUN.1999	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	FEV.2009 DEZ.2012	1ª R nova CA 3ª R analise EC	17JUL2018	R CC entrega proposta	29 OUT 2018	NOV2018	13JAN2020				
MAÇÃO	23.OUT.2002	17237/2018 de 27NOV2018	JUN.2012 OUT.2018 22NOV	1ª R. nova CA R preparatória 1.ª CC - ECD	24JAN2020	Apreciados ECD+RDA							
OURÉM	22.MAIO.2006	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT											AVISO (extrato) n.º 10844/2020 de 23 JUL 2020
SARDOAL	10.SET.2003	15554/2016, de 13DEZ2016	ABR.2009 OUT 2012	R CA > EC reti R set c/ entid.									
TOMAR	13.JUL.1998	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	DEZ.2009 JUL.2013	R CA > EC 1ª R nova CA	MAIO2014 2015 ABR2016 JUN2016 DEZ2016	1ª R nova CA R setoriais temáticas R set CCDD+APA 2.ª R nova CA CM entrega proposta	19MAIO 2017	7JUN2017	JUN2017,FEV, ABR,MAIO e JUN2018, JAN e FEV.2019 R set c/ CCDD	AVISO 18465/2020, 23NOV	15JAN 2021		
TORRES NOVAS	5.MAR.2002	1243/2019 de 21JAN2019	DEZ.2011 JAN.2013 JAN.2014 JAN.2018 OUT2018	1ª R nova CA R setorial R set REN R set CCDD R preparatória									
V. N. DA BARQUINHA	12.MAIO.2004	Extinta – emitido parecer 85.º RJIGT	JUN.2010	R CA > EC	ABR.2012 OUT.2012 5DEZ2017	R CA > 1ª Prop Plano R CA apreciou 1ª Prop R CC proposta final	7.MAR.2018	22MAR2018	JAN2020 CM solicita reunião; 22SET202 R set c/ CCDD				

Ponto de situação da revisão dos PDM NUTS III LEZÍRIA DO TEJO

Data: 30 de setembro de 2021

CONCELHO	Data da deliber. da CM	Constituição da CC/CA/CTA N.º.Aviso e Data	Elaboração e Apreciação		da Proposta de Plano		Parecer final		Concertação	Discussão Pública		Data de aprovação pela AM	Publicação Aviso e Data
			Estudos Caracterização		Proposta de plano		Data da reunião CC	Data do Parecer	Data início c/CCDR-LVT	Início	Fim		
			Data	Reuniões	Data	Reuniões							
ALMEIRIM	JUL. 2000	17234/2018 de 27NOV2018	NOV.2011 JAN.2017	CA apreciou EC R set c/ CCDR									
ALPIARÇA	9.JAN. 2002	13373/2015, de 15NOV2015	JUN.2009 ABR. 2013 SET 2015	R CA > EC R CA >EC e modelo Constit. nova CA									
AZAMBUJA	29.NOV.19 99	Aviso n.º 7078/2017, de 27JUN2017	ABR.2011 MAR.2015 MAIO 2018	R CA > aprec EC R set. c/ CCDR R Set. c/ CCDR									
BENAVENTE	3.SET. 2001		MAIO 2018	R Set. c/ CCDR								JUN 2015	Aviso 222/2019 de 4JAN2019
CARTAXO	5.MAR. 2001	Extinta – emitido parecer 85.º RJGT	MAR.2011 FEV. 2015 JAN. 2016	R CA > EC R set c/ CCDR R set c/ CCDR	2016 MAIO.2017	R set c/ CCDR CM entrega proposta	4SET2017	SET2017	4SET2018 OUT2019 novo parecer; JUL2021 R set CCDR				
CHAMUSCA	8.JAN. 2002	Aviso n.º 792/2019 de 10JAN2019	MAI.2012 OUT.2012 JUL 2013 JAN 2014	CA novos EC+RFC R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set REN	JUL.2014+2015 ABRIL 2016 JUN 2017 4ABR2019	R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R CC proposta final	12.JUL2019	Cancelado por falta de elementos					
CORUCHE	DEZ. 2003	Aviso n.º 4329/2018 de 3ABR2018	DEZ.2011 DEZ.2012 DEZ.2013 DEZ.2014 MAIO2018	1ª Reunião nova CA R set c/ CCDR R set c/ CCDR R setorial REN 1 R CC									
GOLEGÃ	MAR. 2010	Aviso n.º 5095/2018 de 17ABR2018	SET 2012 AGO.2013 SET.2013 JAN.2014 JAN. 2015 FEV.2016 JAN.2018 JUN 2018	1ª Reunião da CA R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR 1 R CC>RFCD+EC									
RIO MAIOR	JUL. 2005	Extinta – emitido parecer 85.º RJGT	JUN.2011 JUN.2012 MAIO2013 JUN2013 FEV 2014 JUN2014	1ª R nova CA R CA apreciação EC R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR	ABRIL 2016 JUL 2017 21NOV2019	R set c/ CCDR R set c/ CCDR 1,CC > proposta	Agendada para 18MAR2020 Ata validada pela CC a 25MAR2020	15ABRIL2020	Reuniões setoriais				
SALVATERRA MAGOS	SET. 2005	Aviso n.º 8900/2018, de 2 julho de 2018	SET.2011 SET.2012 SET.2013 ABR 2014 NOV 2014 MAR 2018	R da CA > EC R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR R set c/ CCDR									
SANTARÉM	29.JUL 2002	Extinta – emitido parecer 85.º RJGT	JUN.2012 ABR.2013	2ª Reunião da CA 3ª R CA > EC	JAN a SET 2015 NOV.2016	5 R set c/ CCDR R CA – Proposta	24FEV2017	MAR2017	ABR2017 02OUT2019 13FEV2020 06AGO2020				

CONCELHO	Data da deliber. da CM	Constituição da CC/CA/CTA Nº. Aviso e Data	Elaboração e Apreciação		da Proposta de Plano		Parecer final		Concertação	Discussão Pública		Data de aprovação pela AM	Publicação Aviso e Data	
			Estudos Caracterização		Proposta de plano		Data da reunião CC	Data do Parecer	Data início c/CCDR-LVT	Início	Fim			
			Data	Reuniões	Data	Reuniões								
ALCOCHETE	DEZ. 1999	Aviso n.º 17340/2019 de 29OUT	MAIO2009	R CA > EC										
			MAIO2017	R set. CCDD										
			DEZ.2017	R set. CCDD										
			FEV 2018	R set c/ CCDD										
ALMADA	JUN. 2008	Aviso n.º 11599/2019 de 17JUL	ABR.2012	R CA > EC	JUL2019	1 R CC modelo	R. CC							
			JUN.2013	R CA	SET/OUT2019	3 R setoriais	CP – 17/12/2021							
					23 JUL 2021	Realizada R. CC 03/07/2019								
					08 SET 2021	CC								
BARREIRO	NOV. 2003	795/2019 de 10JAN2019	NOV.2009	R CA > EC	2.º trim2019	Reunião CC > Proposta								
			JUL.2013	R CA		Não ocorreu s/data								
			MAR.2015	R set. CCDD	SET 2019	R set CCDD								
			JUL.2015	R set. Equipamentos										
			DEZ 2017	R set. CCDD										
			ABR 2018	R set c/ CCDD										
MOITA	MAIO 1996		SET.2018	R Set c/ CCDD sobre adequação do PDM revisto										
			16SET2020	R. set c/ CCDD										Aviso 10488/2010, de 26MAIO2010
MONTIJO	SET. 2004	1497/2016 de 29NOV2016 Decl. Ret. n.º 154/2017 de 6MAR2017	SET.2011	CA > EC										
			JAN.2013	4ª CA										
			FEV.2014	5ª CA										
			2015	Setoriais										
			ABR.2016	Workshop AAE										
			OUT.2016	R setorial CCDD										
			17JUL2019	R. set. CCDD e APA										
PALMELA	ABR. 2003	AVISO 3242/2019 de 28FEV2019	ABR.2007	CMC	NOV2015	1ª nova CA > modelo	1.º R CC	2.º R CC						
					DEZ.2015	R set. CCDD + ICNF	24/03/2021	16/07/2021						
					JAN.2016	Visita ao concelho								
					SET.2016	R set CCDD								
					ABR 2019	R set CCDD								
SEIXAL	MAIO 2002		DEZ.2018	R Set c/ CCDD sobre adequação do PDM revisto										
			18NOV2020	R set c/ CCDD										
			05JUL2021	R set c/ CCDD										
SESIMBRA	JAN. 2007	17236/2018 de 27NOV2018	JAN.2012	CA > opções	JAN/2016	Set c/ CCDD e ICNF								
			OUT.2012	R setorial	ABR/2016	Set c/ CCDD								
			NOV.2012	R setorial	ABR/2016	Set c/ CCDD								
			FEV. 2013	R setorial	NOV2019	1CC adiada								
			DEZ. 2013	R setorial	MAR2020	R CC>proposta								
			JUN.2014	R setor. PDM/REN		Não ocorreu s/data								
			NOV.2014	R setor. PDM/REN										
			JAN.2016	R setorial										
SETÚBAL	MAIO. 2004	Extinta – emitido parecer 85.º RJGT	JAN.2012	R CA > EC	2016	2 R Set c/CCDD								
					29JAN2019	R Set.preparatória 1CC	22MAR2019	28JUN2019	Reuniões SET/OUT2019 e 2021 (REN)	Aviso 9181-A/2020 17JUN	5AGO 2020			