




COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

# PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO GLOBAL

LISBOA  
MARÇO.1995



## ÍNDICE

	Pág.
ENVOLVENTE SÓCIO-ECONÓMICA	1
SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO	1
EXECUÇÃO GLOBAL DA INTERVENÇÃO OPERACIONAL	2
EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL POR SUB-PROGRAMAS E MEDIDAS	3
IMPACTO SÓCIO-ECONÓMICO	6
INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE	6
RESPEITO POR OUTRAS POLÍTICAS COMUNITÁRIAS	7
QUADROS FINANCEIROS	
INDICADORES FÍSICOS DE REALIZAÇÃO	



## A - ENVOLVENTE SÓCIO-ECONÓMICA

A região da Grande Lisboa constitui a área urbana da capital. Esta organização há muito a formação das suas periferias, por força do poder económico e financeiro nela instalado, em resultado de um processo de crescimento económico que se desenvolveu de forma não harmoniosa acumulando-se neste território problemas de funcionamento que se consubstanciam em três ordens de estrangulamentos essenciais:

- extensas periferias de amalgama produtiva/residencial ou monofuncional de dormitório;
- fluxos pendulares centro/periferia, gerando necessidade de redimensionamentos das vias de acessos e dos sistemas de transporte;
- ocupação desarticulada do território, acarretando ruptura das redes de saneamento básico, degradação dos cursos de água, construção a esmo;

Este Programa Operacional procurou trazer a solução possível a este último estrangulamento isto é, procurou combater a degradação ambiental e melhorar a qualidade de vida na região.

## B - SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

1. A Unidade de Gestão do Programa Operacional da Grande Lisboa reuniu 28 vezes no decurso do Programa. Nas reuniões foram sendo traçadas as linhas de orientação e gestão do Programa Operacional. No total, aprovaram-se 88 projectos, correspondendo a um investimento total de 18 935 409 contos.
2. Realizaram-se 5 reuniões da Comissão de Acompanhamento das Intervenções Operacionais Regionais de Lisboa e Vale do Tejo.

## C - EXECUÇÃO GLOBAL DA INTERVENÇÃO OPERACIONAL

O montante do investimento global previsto no Programa Operacional da Grande Lisboa, após a última reprogramação financeira aprovada, ascende a 105 167 905 Ecu.

O compromisso comunitário eleva-se a 59 917 436 Ecu sendo exclusivamente financiado pelo Feder.

A execução do Programa permitiu que fossem solicitados e transferidos 58 336 642 ecu, relativos a:

1º adiantamento de1990	5 405 432 Ecu	
2º adiantamento de1990	3 589 208	"
saldo de1990	2 248 660	"
1º adiantamento de1991	5 026 691	"
2º adiantamento de1991	3 016 015	"
saldo de1991	3 624 267	"
1º adiantamento de1992	14 460 587	"
2º adiantamento de1992	9 644 506	"
saldo de1992	6 429 671	"
1º adiantamento de1993	1 586 200	"
2º adiantamento de1993	951 720	"
acerto reprogramação	2 353 685	"

Com a transferência dos 1 580 794 Ecu relativos ao saldo de 1993, atingir-se-ão os 59 917 436 Ecu de Feder aprovado no Programa.

Durante a execução do Programa foi possível manter a dinâmica sentida inicialmente, garantindo-se um nível de execução global de 100%. O

mesmo nível de execução foi obtido em cada uma das medidas que constituem o Programa.

## D - EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL POR SUB-PROGRAMAS E MEDIDAS

### 1. Sub-Programa 1. Recuperação do Suporte Biofísico

#### Medida 1. Construção, Tratamento e Expansão de Infraestruturas de Tratamento e Recuperação de Resíduos Sólidos

Aprovaram-se 7 projectos no âmbito desta medida.

Dos projectos aprovados releva, pelo seu contributo para os objectivos do Programa, o relativo à "Expansão da Central Industrial de Tratamento de Resíduos Sólidos - CITRS" que garante o tratamento dos resíduos sólidos dos concelhos de Cascais, Oeiras e Sintra, cuja população ronda 780 000 habitantes.

O projecto por um lado, introduziu alterações no processo de tratamento dos resíduos, com melhorias evidentes das condições sanitárias e por outro, aumentou para 500 ton/dia a capacidade de tratamento o que, permitindo o tratamento diário de todos os resíduos entrados na CITRS, tem efeitos ambientais benéficos.

#### Medida 2. Construção e Modernização de Infraestruturas de Saneamento Básico

Foram aprovados no âmbito desta medida 50 projectos, o que representa cerca de 57% do conjunto dos projectos aprovados no Programa. Tal ficou a dever-se ao forte crescimento demográfico que, aliado à expansão urbana não planeada, criaram situações de ruptura nos sistemas de saneamento básico e de grande poluição nas bacias hidrográficas.

Se bem que todos os projectos tenham contribuído para a melhoria das condições descritas, importa salientar, pelos seus efeitos na qualidade do ambiente e da vida das populações, o projecto do "Emissário da Ribeira das Marianas - 2ª fase", obra complementar do Interceptor da Costa do Estoril, o projecto do "Interceptor Algés-Alcântara" que

permitiu desviar do estuário do Tejo as águas residuais de uma importante zona da cidade de Lisboa, garantindo a sua condução para tratamento na ETAR de Alcântara, e o projecto de "Automatismo e Telegestão" do sistema de abastecimento de água do concelho de Oeiras, concelho com densa ocupação urbana e industrial.

## 2. Sub-Programa 2. Despoluição de Bacias e Áreas de Interesse Estratégico

### Medida 1. Sistema de Saneamento da Costa do Estoril

No âmbito desta medida foi aprovada a 1ª fase do "Sistema de Saneamento da Costa do Estoril". Esta fase, por si só, já permitiu reduzir drasticamente os índices de poluição das águas desta zona litoral, com impactes positivos quer ao nível da saúde pública dos seus frequentadores, quer da qualidade do ambiente e, conseqüentemente, na indústria turística, que é um dos principais vectores de desenvolvimento da região.

### Medida 2. Despoluição de Bacias Hidrográficas

Os 11 projectos aprovados nesta medida, todos da iniciativa da Câmara Municipal de Loures, constituem um importante contributo para a despoluição da bacia hidrográfica do rio Trancão, verificando-se já melhorias nas condições de salubridade e qualidade do ambiente.

## 3. Sub-Programa 3. Dinamização do Potencial Endógeno

### Medida 1. Plano Regional de Ordenamento do Território

O Plano de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT) foi elaborado e aguarda decisão governamental. No PROT foram definidas as grandes linhas de orientação para a ocupação do espaço como sejam os limites da expansão urbanística, a macro-localização das actividades, a racionalização e coordenação das acessibilidades e respectivos meios de transporte, o reequilíbrio da paisagem e da rede urbana, bem como a recuperação do Património e do Ambiente.

O projecto previsto na medida foi aprovado em 1990.

## Medida 2. Estudos de Planeamento Local

Nesta medida foram aprovados 15 projectos, o que correspondeu à totalidade das candidaturas apresentadas.

Os projectos aprovados são, na sua maioria, estudos de planeamento que permitirão um melhor enquadramento das acções a empreender no território.

Pelo seu carácter inovador importa salientar o " Sistema de Informação Geográfica" do concelho de Oeiras que promoveu a organização da cartografia em formato digital o que possibilitará fáceis e rápidas modificações e/ou actualizações dos mapas nas suas diversas vertentes: estruturas geológicas, hidrológicas, pedológicas, agrícolas, etc. Assim, poder-se-ão rapidamente visualizar as diferentes funções do espaço, factor que se reveste de especial importância no Processo de Planeamento.

## Medida 3. Recuperação do Património e Dinamização Cultural

No âmbito desta medida foi aprovado apenas um projecto "Museu Nacional de Arte Contemporânea" que, por razões de índole financeira, tem a sua conclusão financiada no âmbito do QCA II. O Museu contribui para a valorização cultural da região da Grande Lisboa, para a revitalização e dinamização de uma zona da cidade - o Chiado - permitindo o incremento de um turismo cultural, de qualidade.

## 4. Sub-Programa 4. Execução e acompanhamento

### Medida 1. Acompanhamento e Avaliação

Foram aprovadas pela Unidade de Gestão e pela Comissão de Acompanhamento despesas inerentes à garantia do funcionamento da gestão do Programa.

### Medida 2. Estudos, Publicidade e Promoção

A Unidade de Gestão aprovou dois estudos e, juntamente com a Comissão de Acompanhamento, aprovou despesas relacionadas com a promoção e publicidade do Programa, cuja natureza se especifica a seguir.

## E - IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO

A experiência vivida demonstrou que o Programa Operacional despertou o interesse e correspondeu às expectativas dos agentes sociais e económicos da região.

Sob o ponto de vista institucional, foi patente o interesse dos municípios e suas associações, bem como das empresas. Tal interesse manifestou-se designadamente através da apresentação de candidaturas cujo volume total ultrapassou os recursos disponíveis no Programa.

De entre as candidaturas aprovadas, foram já salientados os casos de grande relevância regional, patrocinados quer pelos municípios individualmente ou associados, quer com o apoio da administração central pelo que, em termos globais, podemos afirmar que foram atingidos os objectivos do Programa.

## F - INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE

Durante os anos de execução do Programa foram desenvolvidas várias acções de informação, levadas a cabo junto dos agentes económicos e sociais de toda a região.

Refiram-se, como mais importantes, as seguintes:

- Publicação de um jornal de divulgação de periodicidade trimestral;
- Realização de diversas sessões de trabalho junto de municípios, de núcleos empresariais e das associações de desenvolvimento regional;
- Participação em feiras, certames e exposições na região, com painéis e outro material alusivo ao Programa Operacional;
- Entrevistas da Unidade de Gestão com órgãos da comunicação social;
- Actualização do arquivo fotográfico e videográfico.



No que se refere a acções específicas de publicidade levadas a efeito citam-se:

- Impressão e distribuição de material publicitário, designadamente agendas, isqueiros e esferográficas com logotipo e referência ao Programa;
- Apoio a eventos relacionados com o desenvolvimento da região e com projectos específicos apoiados pelo Programa, nomeadamente a Expoloures, o Seminário "Empresas, Serviços e Desenvolvimento da Região de Lisboa e Vale do Tejo", o ciclo de colóquios sobre o "Programa de Apoio ao Desenvolvimento das Actividades Económicas" e o seminário internacional subordinado ao tema "Partenariado Interinstitucional e Desenvolvimento Regional";
- Afixação de painéis informativos junto de projectos aprovados no Programa, conforme a regulamentação em vigor.

## **G - RESPEITO POR OUTRAS POLÍTICAS COMUNITÁRIAS**

A Unidade de Gestão procedeu, sistematicamente, à divulgação e actualização da legislação e regulamentação nacional e comunitária em matéria de publicidade, ambiente e de mercados públicos, garantindo também o respeito pelas referidas normas.

H - QUADROS FINANCEIROS

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SINTESE POR SUB-PROGRAMAS

SUB-PROGRAMA	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESAS COMUNITARIAS TOTAL	
		INTERVENÇÕES COMUNITARIAS				DESPESAS PÚBLICAS			DESPESAS NACIONAIS					
		TOTAL	IIIIII	ISE	IEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST CENTRAL	COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS	OUTRAS				
1	35 112,631	17 556,316	17 556,316					17 556,315			17 556,315			
APROVADO	36 363,006	18 181,503	18 181,503					18 181,503			18 181,503			
EXECUTADO	35 654,641	17 827,323	17 827,323					17 827,318			17 827,318			
2	63 521,082	38 430,790	38 430,790					23 585,734			1 504,556			
APROVADO	63 379,154	38 385,362	38 385,362					23 568,262			1 425,530			
EXECUTADO	63 554,981	38 492,074	38 492,074					23 630,510			1 432,357			
3	5 080,617	3 140,309	3 140,309					829,543			1 110,765			
APROVADO	5 443,083	3 501,592	3 501,592					1 017,673			923,818			
EXECUTADO	4 797,212	3 017,503	3 017,503					854,874			924,835			
4	1 580,039	790,021	790,021					790,018						
APROVADO	1 167,632	583,816	583,816					583,816						
EXECUTADO	1 161,071	580,536	580,536					580,535						
TOTAL	105 294,369	59 917,436	59 917,436					25 205,295			20 171,638			
APROVADO	106 352,875	60 652,273	60 652,273					25 169,751			20 530,851			
EXECUTADO	105 167,905	59 917,436	59 917,436					25 065,919			20 184,550			

UNIDADE: 1 000 LCUIS

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SINTESE POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					TOTAL	DESPESAS NACIONAIS					
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS		ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS				
										REGIONAIS	LOCAIS			OUTROS
1990	6 350,701	6 350,701	3 175,350	3 175,350			3 175,351	133,520	3 041,831					
	6 350,236	6 350,236	3 175,118	3 175,118			3 175,118	133,287	3 041,831					
	6 350,701	6 350,701	3 175,350	3 175,350			3 175,351	133,520	3 041,831					
1991	33 376,800	33 376,800	16 606,513	16 606,513			16 770,287	9 400,391	7 369,896					
	33 365,318	33 365,318	16 617,218	16 617,218			16 748,100	9 439,062	7 309,038					
	33 376,800	33 376,800	16 606,513	16 606,513			16 770,287	9 400,391	7 369,896					
1992	52 081,694	52 081,694	32 231,603	32 231,603			19 850,091	12 630,132	7 219,959					
	51 492,566	51 492,566	31 915,025	31 915,025			19 577,541	12 448,130	7 129,411					
	52 081,694	52 081,694	32 231,603	32 231,603			19 850,091	12 630,132	7 219,959					
1993	13 485,174	13 485,174	7 903,970	7 903,970			5 581,204	3 041,252	2 539,952					
	15 144,755	15 144,755	8 944,912	8 944,912			6 199,843	3 149,272	3 050,571					
	13 358,710	13 358,710	7 903,970	7 903,970			5 454,740	2 901,876	2 552,864					
TOTAL	105 294,369	105 294,369	59 917,436	59 917,436			45 376,933	25 205,295	20 171,638					
	106 352,875	106 352,875	60 652,273	60 652,273			45 700,602	25 169,751	20 530,851					
	105 167,905	105 167,905	59 917,436	59 917,436			45 250,469	25 065,919	20 184,550					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	UNIDADE: 1 000 UCUS											SECTOR PRIVADO	EMPRESAS COMUNITARIAS	TOTAL	
		DESPESAS PÚBLICAS					DESPESAS NACIONAIS					TOTAL				
		INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS		OUTROS					
		TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS			REGIONAIS	LOCAIS						
1	PROGRAMADO	7 694,589	3 847,295	3 847,295							3 847,294					
	APROVADO	7 621,938	3 810,969	3 810,969							3 810,969					
	EXECUTADO	7 664,949	3 832,476	3 832,476							3 832,473					
2	PROGRAMADO	27 418,042	13 709,021	13 709,021							13 709,021					
	APROVADO	28 741,068	14 370,534	14 370,534							14 370,534					
	EXECUTADO	27 989,692	13 994,847	13 994,847							13 994,845					
TOTAL	PROGRAMADO	35 112,631	17 556,316	17 556,316							17 556,315					
	APROVADO	36 363,006	18 181,503	18 181,503							18 181,503					
	EXECUTADO	35 654,641	17 827,323	17 827,323							17 827,318					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

UNIDADE: 1 000 ECUS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS											SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍSIMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS				DESPESAS NACIONAIS			OUTROS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL			COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS							
1	PROGRAMADO	59 789,932	36 471,859	36 471,859							23 318,073				
	APROVADO	59 634,058	36 376,775	36 376,775							23 257,283				
	EXECUTADO	59 789,932	36 471,859	36 471,859							23 318,073				
2	PROGRAMADO	3 731,150	1 958,931	1 958,931							1 772,219	267,661	1 504,558		
	APROVADO	3 745,096	2 008,587	2 008,587							1 736,509	310,979	1 425,530		
	EXECUTADO	3 765,049	2 020,215	2 020,215							1 744,834	312,437	1 432,397		
TOTAL	PROGRAMADO	63 521,082	38 430,790	38 430,790							25 090,292	23 585,734	1 504,558		
	APROVADO	63 379,154	38 385,362	38 385,362							24 993,792	23 568,262	1 425,530		
	EXECUTADO	63 554,981	38 492,074	38 492,074							25 062,907	23 630,510	1 432,397		

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	EMPRESAS (IMPLANT. COMUNITARIAS)	TOTAL	
			INTERVENÇÕES COMUNITARIAS			DESPESAS NACIONAIS											
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS						
1	459,086	459,086	229,543	229,543							229,543	229,543					
APROVADO	475,242	475,242	237,621	237,621							237,621	237,621					
EXECUTADO	471,977	471,977	235,988	235,988							235,988	235,988					
2	2 221,531	2 221,531	1 110,766	1 110,766							1 110,766	1 110,766					
APROVADO	1 847,636	1 847,636	923,818	923,818							923,818	923,818					
EXECUTADO	1 849,671	1 849,671	924,836	924,836							924,836	924,835					
3	2 400,000	2 400,000	1 800,000	1 800,000							1 800,000	600,000					
APROVADO	3 120,205	3 120,205	2 340,153	2 340,153							2 340,153	780,052					
EXECUTADO	2 475,564	2 475,564	1 856,679	1 856,679							1 856,679	618,885					
TOTAL	5 080,617	5 080,617	3 140,309	3 140,309							3 140,309	829,543					
APROVADO	5 443,083	5 443,083	3 501,592	3 501,592							3 501,592	1 017,673					
EXECUTADO	4 797,212	4 797,212	3 017,503	3 017,503							3 017,503	854,874					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

ANOS	CUSTO TOTAL	UNIDADE: 1 000 € (CIS)										SECTOR			
		INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS PÚBLICAS					PRIVADO	COMUNITÁRIO		
		TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS	TOTAL	TOTAL			
1	PROGRAMADO	925,998	463,000	463,000			462,998	462,998							
	APROVADO	596,182	298,091	298,091			298,091	298,091							
	EXECUTADO	587,220	293,612	293,612			293,608	293,608							
2	PROGRAMADO	654,041	327,021	327,021			327,020	327,020							
	APROVADO	571,450	285,725	285,725			285,725	285,725							
	EXECUTADO	573,851	286,924	286,924			286,927	286,927							
TOTAL	PROGRAMADO	1 580,039	790,021	790,021			790,018	790,018							
	APROVADO	1 167,632	583,816	583,816			583,816	583,816							
	EXECUTADO	1 161,071	580,536	580,536			580,535	580,535							



PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS											SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍAMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS			DESPESAS PÚBLICAS				DESPESAS NACIONAIS					
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS				
												UNIDADE: 1 000 ECUS			
1990	6 083,662	6 083,662	3 041,831	3 041,831			3 041,831			3 041,831					
	6 083,662	6 083,662	3 041,831	3 041,831			3 041,831			3 041,831					
	6 083,662	6 083,662	3 041,831	3 041,831			3 041,831			3 041,831					
1991	12 467,622	12 467,622	6 233,811	5 233,811			6 233,811			6 233,811					
	12 472,508	12 472,508	6 236,254	6 236,254			6 236,254			6 236,254					
	12 467,622	12 467,622	6 233,811	6 233,811			6 233,811			6 233,811					
1992	13 115,465	13 115,465	6 557,733	6 557,733			6 557,733			6 557,733					
	13 015,068	13 015,068	6 507,534	6 507,534			6 507,534			6 507,534					
	13 115,465	13 115,465	6 557,733	6 557,733			6 557,733			6 557,733					
1993	3 445,882	3 445,882	1 722,941	1 722,941			1 722,941			1 722,941					
	4 791,768	4 791,768	2 395,884	2 395,884			2 395,884			2 395,884					
	3 987,892	3 987,892	1 993,948	1 993,948			1 993,948			1 993,948					
TOTAL	35 112,631	35 112,631	17 556,316	17 556,316			17 556,316			17 556,316					
	36 363,006	36 363,006	18 181,503	18 181,503			18 181,503			18 181,503					
	35 654,641	35 654,641	17 827,323	17 827,323			17 827,323			17 827,318					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLIÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										UNIDADE	1 000 EGUS	SECTOR PRIVADO	EMPRESÍSIMOS COMUNITÁRIOS	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS			TOTAL	DESPESAS NACIONAIS				TOTAL					
			TOTAL	FEDER	FSE		FEGA	OUTRAS	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS						OUTROS
1990																
	PROGRAMADO															
	APROVADO	19 893,987	9 865,106	9 865,106	9 865,106						10 028,881	9 130,146	898,735			
	EXECUTADO	19 881,434	9 875,276	9 875,276	9 875,276						10 006,158	9 169,238	836,920			
1991																
	PROGRAMADO															
	APROVADO	19 893,987	9 865,106	9 865,106	9 865,106						10 028,881	9 130,146	898,735			
	EXECUTADO	37 561,473	24 971,490	24 971,490	24 971,490						12 589,983	12 398,281	191,702			
1992																
	PROGRAMADO															
	APROVADO	37 108,808	24 723,146	24 723,146	24 723,146						12 385,662	12 224,949	160,713			
	EXECUTADO	37 561,473	24 971,490	24 971,490	24 971,490						12 589,983	12 398,281	191,702			
1993																
	PROGRAMADO															
	APROVADO	6 065,622	3 594,194	3 594,194	3 594,194						2 471,428	2 057,307	414,121			
	EXECUTADO	6 388,912	3 786,940	3 786,940	3 786,940						2 601,972	2 174,075	427,897			
TOTAL																
	PROGRAMADO	63 521,082	38 430,790	38 430,790	38 430,790						25 090,292	23 585,734	1 504,558			
	APROVADO	63 379,154	38 385,362	38 385,362	38 385,362						24 993,792	23 568,262	1 425,530			
	EXECUTADO	63 554,981	38 492,074	38 492,074	38 492,074						25 062,907	23 630,510	1 432,397			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDOGENO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	UNIDADE 1 000 000												SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESAS COMERCIAIS TOTAL
		DESPESAS PÚBLICAS						DESPESAS NACIONAIS							
		INTERVENÇÕES COMUNITARIAS			OUTRAS			ADMINIST. CENTRAL			COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS				
		TOTAL	FIDEJ	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1990	PROGRAMADO	185,517	92,758				92,759	92,759							
	APROVADO	185,350	92,675				92,675	92,675							
	EXECUTADO	185,517	92,758				92,758	92,759							
1991	PROGRAMADO	708,656	354,328				354,328	354,328			116,978	237,350			
	APROVADO	706,058	353,029				353,029	353,029			117,165	235,864			
	EXECUTADO	708,656	354,328				354,328	354,328			116,978	237,350			
1992	PROGRAMADO	956,336	478,169				478,169	478,167			7,642	470,525			
	APROVADO	937,268	468,634				468,634	468,634			7,470	461,164			
	EXECUTADO	956,336	478,169				478,169	478,167			7,642	470,525			
1993	PROGRAMADO	3 230,108	2 215,054				2 215,054	1 015,054			612,164	402,890			
	APROVADO	3 614,407	2 587,254				2 587,254	1 027,153			800,363	226,790			
	EXECUTADO	2 946,703	2 092,248				2 092,248	854,455			637,495	216,960			
TOTAL	PROGRAMADO	5 080,617	3 140,309				3 140,309	1 940,308			829,543	1 110,765			
	APROVADO	5 443,083	3 501,592				3 501,592	1 941,491			1 017,673	923,818			
	EXECUTADO	4 797,212	3 017,503				3 017,503	1 779,709			854,874	924,835			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										UNIDADE 1 000 ECUS	SECTOR PRIVADO	EMPRESAS COMUNITARIAS	TOTAL		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS									
			TOTAL	FIDJIR	FSE	REGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS						
1990		81,522	40,761	40,761				40,761			40,761	40,761					
	PROGRAMADO	81,522	40,761	40,761				40,761			40,761	40,761					
	APROVADO	81,224	40,612	40,612				40,612			40,612	40,612					
	EXECUTADO	81,522	40,761	40,761				40,761			40,761	40,761					
1991		306,535	153,268	153,268				153,268			153,267	153,267					
	PROGRAMADO	306,535	153,268	153,268				153,268			153,267	153,267					
	APROVADO	305,318	152,659	152,659				152,659			152,659	152,659					
	EXECUTADO	306,535	153,268	153,268				153,268			153,267	153,267					
1992		448,420	224,211	224,211				224,211			224,209	224,209					
	PROGRAMADO	448,420	224,211	224,211				224,211			224,209	224,209					
	APROVADO	431,422	215,711	215,711				215,711			215,711	215,711					
	EXECUTADO	448,420	224,211	224,211				224,211			224,209	224,209					
1993		743,562	371,781	371,781				371,781			371,781	371,781					
	PROGRAMADO	743,562	371,781	371,781				371,781			371,781	371,781					
	APROVADO	349,668	174,834	174,834				174,834			174,834	174,834					
	EXECUTADO	324,594	162,296	162,296				162,296			162,298	162,298					
TOTAL		1 580,039	790,021	790,021				790,021			790,018	790,018					
	PROGRAMADO	1 580,039	790,021	790,021				790,021			790,018	790,018					
	APROVADO	1 167,632	583,816	583,816				583,816			583,816	583,816					
	EXECUTADO	1 161,071	580,536	580,536				580,536			580,535	580,535					



PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO  
 MEDIDA 2 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS											SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS			TOTAL	OUTRAS	DESPESAS NACIONAIS			TOTAL				
			TOTAL	FEDER	FSE			FEOGA	ADMINIST CENTRAL	COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS		OUTROS			
															PROGRAMADO
1990	821,292	821,292	410,646	410,646			410,646	410,646			410,646				
	821,292	821,292	410,646	410,646			410,646	410,646			410,646				
	821,292	821,292	410,646	410,646			410,646	410,646			410,646				
1991	10 697,168	10 697,168	5 348,584	5 348,584			5 348,584	5 348,584			5 348,584				
	10 732,574	10 732,574	5 366,287	5 366,287			5 366,287	5 366,287			5 366,287				
	10 697,168	10 697,168	5 348,584	5 348,584			5 348,584	5 348,584			5 348,584				
1992	12 550,720	12 550,720	6 275,360	6 275,360			6 275,360	6 275,360			6 275,360				
	12 464,326	12 464,326	6 232,163	6 232,163			6 232,163	6 232,163			6 232,163				
	12 550,720	12 550,720	6 275,360	6 275,360			6 275,360	6 275,360			6 275,360				
1993	3 348,862	3 348,862	1 674,431	1 674,431			1 674,431	1 674,431			1 674,431				
	4 722,876	4 722,876	2 361,438	2 361,438			2 361,438	2 361,438			2 361,438				
	3 920,512	3 920,512	1 960,257	1 960,257			1 960,257	1 960,257			1 960,257				
TOTAL	27 418,042	27 418,042	13 709,021	13 709,021			13 709,021	13 709,021			13 709,021				
	28 741,068	28 741,068	14 370,534	14 370,534			14 370,534	14 370,534			14 370,534				
	27 989,692	27 989,692	13 994,847	13 994,847			13 994,847	13 994,847			13 994,847				

UNIDADE: 1 000 UCUS

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLIÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

MEDIDA 1 - SISTEMA DE SANEAMENTO DA COSTA DO ESTORIL

ANOS	CISIO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										UNIDADE: 1 000 000 000	SECTOR PRIVADO	EMPRESAS COMUNITARIAS	TOTAL		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS									
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS						
																TOTAL	FEDER
1990																	
	PROGRAMADO	17 618,440	8 633,034	8 633,034							8 985,406	8 985,406					
	APROVADO	17 618,440	8 633,034	8 633,034							8 985,406	8 985,406					
	EXECUTADO	17 618,440	8 633,034	8 633,034							8 985,406	8 985,406					
1992																	
	PROGRAMADO	37 156,379	24 779,606	24 779,606		24 779,606					12 376,773	12 376,773					
	APROVADO	36 714,513	24 510,067	24 510,067		24 510,067					12 204,446	12 204,446					
	EXECUTADO	37 156,379	24 779,606	24 779,606		24 779,606					12 376,773	12 376,773					
1993																	
	PROGRAMADO	5 015,113	3 059,219	3 059,219		3 059,219					1 955,894	1 955,894					
	APROVADO	5 301,105	3 233,674	3 233,674		3 233,674					2 067,431	2 067,431					
	EXECUTADO	5 015,113	3 059,219	3 059,219		3 059,219					1 955,894	1 955,894					
TOTAL																	
	PROGRAMADO	59 789,932	36 471,859	36 471,859		36 471,859					23 318,073	23 318,073					
	APROVADO	59 634,058	36 376,775	36 376,775		36 376,775					23 257,283	23 257,283					
	EXECUTADO	59 789,932	36 471,859	36 471,859		36 471,859					23 318,073	23 318,073					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLLUÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

MEDIDA 2 - DESPOLLUÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANOS	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	UNIDADE	EMPRESAS	COMUNICABILIX	TOTAL		
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS											
			TOTAL	FIDUIR	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS								
PROGRAMADO																			
1990																			
PROGRAMADO	2 275,547	2 275,547	1 232,072	1 232,072							1 043,475	144,740	898,735						
APROVADO	2 262,994	2 262,994	1 242,242	1 242,242							1 020,752	183,832	836,920						
EXECUTADO	2 275,547	2 275,547	1 232,072	1 232,072							1 043,475	144,740	898,735						
PROGRAMADO	405,094	405,094	191,884	191,884							213,210	21,508	191,702						
APROVADO	394,295	394,295	213,079	213,079							181,216	20,503	160,713						
EXECUTADO	405,094	405,094	191,884	191,884							213,210	21,508	191,702						
PROGRAMADO	1 050,509	1 050,509	534,975	534,975							515,534	101,413	414,121						
APROVADO	1 087,807	1 087,807	553,266	553,266							534,541	106,644	427,897						
EXECUTADO	1 084,408	1 084,408	596,259	596,259							488,149	146,189	341,960						
PROGRAMADO	3 731,150	3 731,150	1 958,931	1 958,931							1 772,219	287,661	1 504,558						
APROVADO	3 745,096	3 745,096	2 008,587	2 008,587							1 736,509	310,979	1 425,530						
EXECUTADO	3 765,049	3 765,049	2 020,215	2 020,215							1 744,834	312,437	1 432,397						







PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

MEDIDA 3 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DINAMIZAÇÃO CULTURAL

ANOS	CUSTO TOTAL	UNIDADE: 1000 UCUS										SECTOR PRIVADO	EMPRESAS COMUNITARIAS					
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS PÚBLICAS						TOTAL	OUTROS			
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS								
1990	PROGRAMADO																	
	APROVADO																	
	EXECUTADO																	
1991	PROGRAMADO																	
	APROVADO																	
	EXECUTADO																	
1992	PROGRAMADO																	
	APROVADO																	
	EXECUTADO																	
1993	PROGRAMADO	2 400,000	1 800,000	1 800,000											600,000			
	APROVADO	3 120,205	2 340,153	2 340,153											780,052			
	EXECUTADO	2 475,564	1 856,679	1 856,679											618,885			
TOTAL	PROGRAMADO	2 400,000	1 800,000	1 800,000											600,000			
	APROVADO	3 120,205	2 340,153	2 340,153											780,052			
	EXECUTADO	2 475,564	1 856,679	1 856,679											618,885			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MEDIDA 1 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESAS COM INÍCIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS						
			TOTAL	FIDUR	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS			
1990	PROGRAMADO	76.128	38.064	38.064							38.064	38.064		
	APROVADO	75.850	37.925	37.925							37.925	37.925		
	EXECUTADO	76.128	38.064	38.064							38.064	38.064		
1991	PROGRAMADO	113.388	56.594	56.594							56.594	56.594		
	APROVADO	112.508	56.254	56.254							56.254	56.254		
	EXECUTADO	113.388	56.594	56.594							56.594	56.594		
1992	PROGRAMADO	178.810	89.406	89.406							89.404	89.404		
	APROVADO	172.744	86.372	86.372							86.372	86.372		
	EXECUTADO	178.810	89.406	89.406							89.404	89.404		
1993	PROGRAMADO	557.672	278.836	278.836							278.836	278.836		
	APROVADO	235.080	117.540	117.540							117.540	117.540		
	EXECUTADO	218.894	109.448	109.448							109.446	109.446		
TOTAL	PROGRAMADO	925.998	463.000	463.000							462.998	462.998		
	APROVADO	596.182	298.091	298.091							298.091	298.091		
	EXECUTADO	587.220	293.612	293.612							293.608	293.608		

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MEDIDA 2 - ESTUDOS, PUBLICIDADE E PROMOÇÃO

ANOS	CUSTO TOTAL	UNIDADE: 1 000 000											SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	EMPRESAS COMUNITARIAS	TOTAL	
		DESPESAS PÚBLICAS					DESPESAS NACIONAIS					OUTROS					
		INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS								
		TOTAL	FEDER	FSE	REGIO	OUTRAS											
1990	PROGRAMADO	5,394	2,697								2,697	2,697					
	APROVADO	5,374	2,687								2,687	2,687					
	EXECUTADO	5,394	2,697								2,697	2,697					
1991	PROGRAMADO	193,147	96,574								96,574	96,573					
	APROVADO	192,810	96,405								96,405	96,405					
	EXECUTADO	193,147	96,574								96,574	96,573					
1992	PROGRAMADO	269,610	134,805								134,805	134,805					
	APROVADO	258,678	129,339								129,339	129,339					
	EXECUTADO	269,610	134,805								134,805	134,805					
1993	PROGRAMADO	185,890	92,945								92,945	92,945					
	APROVADO	114,588	57,294								57,294	57,294					
	EXECUTADO	105,700	52,848								52,848	52,852					
TOTAL	PROGRAMADO	654,041	327,021								327,021	327,020					
	APROVADO	571,450	285,725								285,725	285,725					
	EXECUTADO	573,851	286,924								286,924	286,927					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SINTESE FINANCEIRA POR SUB-PROGRAMAS

SUB-PROGRAMA	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS							
			FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1	PROGRAMADO	6 468 219,591	3 234 110,276	3 234 110,276						3 234 109,315					
	APROVADO	6 497 610,036	3 248 805,020	3 248 805,020						3 248 805,016					
	EXECUTADO	6 497 610,036	3 248 805,020	3 248 805,020						3 248 805,016					
2	PROGRAMADO	11 430 149,288	6 908 726,903	6 908 726,903						4 521 422,385	4 256 975,544	264 446,841			
	APROVADO	11 250 987,105	6 812 574,067	6 812 574,067						4 438 413,038	4 178 307,198	260 105,840			
	EXECUTADO	11 250 987,105	6 812 574,067	6 812 574,067						4 438 413,038	4 178 307,198	260 105,840			
3	PROGRAMADO	909 194,080	576 009,146	576 009,146						333 184,934	164 587,656	168 597,278			
	APROVADO	975 230,005	627 952,470	627 952,470						347 277,535	183 368,322	163 909,213			
	EXECUTADO	975 230,005	627 952,470	627 952,470						347 277,535	183 368,322	163 909,213			
4	PROGRAMADO	213 256,749	106 628,445	106 628,445						106 628,304	106 628,304				
	APROVADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976				
	EXECUTADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976				
TOTAL	PROGRAMADO	19 020 819,708	10 825 474,770	10 825 474,770						8 195 344,938	4 528 191,504	3 667 153,434			
	APROVADO	18 935 409,113	10 795 122,548	10 795 122,548						8 140 286,565	4 467 466,496	3 672 820,069			
	EXECUTADO	18 935 409,113	10 795 122,548	10 795 122,548						8 140 286,565	4 467 466,496	3 672 820,069			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS						TOTAL	SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	UNIDADE: 1 000 ESCUDOS	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS	TOTAL
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS			DESPESAS NACIONAIS								
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL						
1990	PROGRAMADO	1 156 062,558	578 031,188	578 031,188						578 031,370	24 305,580	553 725,790		
	APROVADO	1 149 964,301	574 982,152	574 982,152						574 982,149	24 136,991	550 845,158		
	EXECUTADO	1 149 964,301	574 982,152	574 982,152						574 982,149	24 136,991	550 845,158		
1991	PROGRAMADO	6 076 379,948	3 023 282,118	3 023 282,118						3 053 097,830	1 711 378,784	1 341 719,046		
	APROVADO	5 941 072,916	2 956 175,584	2 956 175,584						2 984 897,332	1 667 366,614	1 317 530,718		
	EXECUTADO	5 941 072,916	2 956 175,584	2 956 175,584						2 984 897,332	1 667 366,614	1 317 530,718		
1992	PROGRAMADO	9 167 732,268	5 673 600,151	5 673 600,151						3 494 132,117	2 223 231,615	1 270 900,502		
	APROVADO	9 133 965,382	5 655 440,058	5 655 440,058						3 478 525,324	2 206 793,647	1 271 731,677		
	EXECUTADO	9 133 965,382	5 655 440,058	5 655 440,058						3 478 525,324	2 206 793,647	1 271 731,677		
1993	PROGRAMADO	2 620 644,934	1 550 561,313	1 550 561,313						1 070 083,621	569 275,525	500 808,096		
	APROVADO	2 710 406,514	1 608 524,754	1 608 524,754						1 101 881,760	569 169,244	532 712,516		
	EXECUTADO	2 710 406,514	1 608 524,754	1 608 524,754						1 101 881,760	569 169,244	532 712,516		
TOTAL	PROGRAMADO	19 020 819,708	10 825 474,770	10 825 474,770						8 195 344,938	4 528 191,504	3 667 153,434		
	APROVADO	18 935 409,113	10 795 122,548	10 795 122,548						8 140 286,565	4 467 466,496	3 672 820,069		
	EXECUTADO	18 935 409,113	10 795 122,548	10 795 122,548						8 140 286,565	4 467 466,496	3 672 820,069		

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

UNIDADE: 1 000 ESCUDOS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRÉSTIMOS COMUNITÁRIOS TOTAL	
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS							
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS				
1	PROGRAMADO	1 392 892,355	696 446,462	696 446,462							696 445,893				
	APROVADO	1 379 280,511	689 640,256	689 640,256							689 640,255				
	EXECUTADO	1 379 280,511	689 640,256	689 640,256							689 640,255				
2	PROGRAMADO	5 075 327,236	2 537 663,814	2 537 663,814					1 1		2 537 663,422				
	APROVADO	5 118 329,525	2 559 164,764	2 559 164,764							2 559 164,761				
	EXECUTADO	5 118 329,525	2 559 164,764	2 559 164,764							2 559 164,761				
TOTAL	PROGRAMADO	6 468 219,591	3 234 110,276	3 234 110,276							3 234 109,315				
	APROVADO	6 497 610,036	3 248 805,020	3 248 805,020							3 248 805,016				
	EXECUTADO	6 497 610,036	3 248 805,020	3 248 805,020							3 248 805,016				



PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLUIÇÃO DE LÁCIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESTIMOS COMUNITARIOS TOTAL
			INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS						
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS			
1	PROGRAMADO	10 731 836,039	6 533 675,585	6 533 675,585							4 198 160,454	4 198 160,454		
	APROVADO	10 567 154,940	6 445 964,513	6 445 964,513							4 121 190,427	4 121 190,427		
	EXECUTADO	10 567 154,940	6 445 964,513	6 445 964,513							4 121 190,427	4 121 190,427		
2	PROGRAMADO	698 313,249	375 051,318	375 051,318							323 261,901	58 815,090	264 446,841	
	APROVADO	683 832,165	366 609,554	366 609,554							317 222,611	57 116,771	260 105,840	
	EXECUTADO	683 832,165	366 609,554	366 609,554							317 222,611	57 116,771	260 105,840	
TOTAL	PROGRAMADO	11 430 149,288	6 908 726,903	6 908 726,903							4 521 422,385	4 256 975,544	264 446,841	
	APROVADO	11 250 987,105	6 812 574,067	6 812 574,067							4 438 413,038	4 178 307,198	260 105,840	
	EXECUTADO	11 250 987,105	6 812 574,067	6 812 574,067							4 438 413,038	4 178 307,198	260 105,840	

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

UNIDADE: 1 000 ESCUDOS

MEDIDA	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	EMPRESÍAMOS COMUNITÁRIOS	TOTAL					
			INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS									OUTROS				
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS										
1		86 355,579	43 177,688	43 177,688							43 177,891	43 177,891									
	PROGRAMADO																				
	APROVADO	86 061,712	43 030,856	43 030,856							43 030,856	43 030,856									
	EXECUTADO	86 061,712	43 030,856	43 030,856							43 030,856	43 030,856									
2		337 194,733	168 597,455	168 597,455							168 597,278	168 597,278									
	PROGRAMADO																				
	APROVADO	327 818,427	163 909,214	163 909,214							163 909,213	163 909,213									
	EXECUTADO	327 818,427	163 909,214	163 909,214							163 909,213	163 909,213									
3		485 643,768	364 234,003	364 234,003							121 409,765	121 409,765									
	PROGRAMADO																				
	APROVADO	561 349,866	421 012,400	421 012,400							140 337,466	140 337,466									
	EXECUTADO	561 349,866	421 012,400	421 012,400							140 337,466	140 337,466									
TOTAL		909 194,080	576 009,146	576 009,146							333 184,934	164 587,656	168 597,278								
	PROGRAMADO																				
	APROVADO	975 230,005	627 952,470	627 952,470							347 277,535	183 368,322	163 909,213								
	EXECUTADO	975 230,005	627 952,470	627 952,470							347 277,535	183 368,322	163 909,213								

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

SINTESE FINANCEIRA POR MEDIDAS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO		EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS				DESPESAS NACIONAIS						TOTAL	
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS			
1	PROGRAMADO	108 917,590	54 459,167	54 459,167						54 458,423	54 458,423			
	APROVADO	107 962,332	53 981,171	53 981,171						53 981,161	53 981,161			
	EXECUTADO	107 962,332	53 981,171	53 981,171						53 981,161	53 981,161			
2	PROGRAMADO	104 339,159	52 169,278	52 169,278						52 169,881	52 169,881			
	APROVADO	103 619,635	51 809,820	51 809,820						51 809,815	51 809,815			
	EXECUTADO	103 619,635	51 809,820	51 809,820						51 809,815	51 809,815			
TOTAL	PROGRAMADO	213 256,749	106 628,445	106 628,445						106 628,304	106 628,304			
	APROVADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976			
	EXECUTADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

SÍNTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS														SECTOR PRIVADO	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS	TOTAL
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS						DESPESAS NACIONAIS						TOTAL			
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS			TOTAL					
										553 725,790	550 845,158	550 845,158						
1990	PROGRAMADO	1 107 451,580	1 107 451,580	553 725,790							553 725,790							
	APROVADO	1 101 690,318	1 101 690,318	550 845,160							550 845,158							
	EXECUTADO	1 101 690,318	1 101 690,318	550 845,160							550 845,158							
1991	PROGRAMADO	2 269 780,455	2 269 780,455	1 134 890,228							1 134 890,227							
	APROVADO	2 226 585,216	2 226 585,216	1 113 292,608							1 113 292,608							
	EXECUTADO	2 226 585,216	2 226 585,216	1 113 292,608							1 113 292,608							
1992	PROGRAMADO	2 308 662,842	2 308 662,842	1 154 331,509							1 154 331,333							
	APROVADO	2 314 012,345	2 314 012,345	1 157 006,173							1 157 006,172							
	EXECUTADO	2 314 012,345	2 314 012,345	1 157 006,173							1 157 006,172							
1993	PROGRAMADO	782 324,714	782 324,714	391 162,749							391 161,965							
	APROVADO	855 322,157	855 322,157	427 661,079							427 661,078							
	EXECUTADO	855 322,157	855 322,157	427 661,079							427 661,078							
TOTAL	PROGRAMADO	6 468 219,591	6 468 219,591	3 234 110,276							3 234 109,315							
	APROVADO	6 497 610,036	6 497 610,036	3 248 805,020							3 248 805,016							
	EXECUTADO	6 497 610,036	6 497 610,036	3 248 805,020							3 248 805,016							

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLUICAO DE BACIAS E AREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATEGICO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

UNIDADE: 1 000 ESCUDOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITARIAS					DESPESAS NACIONAIS							
			FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1990															
	PROGRAMADO														
	APROVADO	3 621 779,910	1 795 982,008												
	EXECUTADO	3 531 927,703	1 751 602,976												
1991															
	PROGRAMADO	3 531 927,703	1 751 602,976												
	APROVADO	3 531 927,703	1 751 602,976												
	EXECUTADO	3 531 927,703	1 751 602,976												
1992															
	PROGRAMADO	6 611 795,846	4 395 631,499												
	APROVADO	6 576 219,093	4 376 566,910												
	EXECUTADO	6 576 219,093	4 376 566,910												
1993															
	PROGRAMADO	1 196 573,532	717 113,396												
	APROVADO	1 142 840,309	684 404,181												
	EXECUTADO	1 142 840,309	684 404,181												
TOTAL															
	PROGRAMADO	11 430 149,288	6 908 725,903												
	APROVADO	11 250 987,105	6 812 574,067												
	EXECUTADO	11 250 987,105	6 812 574,067												

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESpesas Públicas											SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITÁRIOS TOTAL		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESpesas Nacionais								
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS					OUTROS	
										REGIONAIS	E LOCAIS					
1990	33 770,958	33 770,958	16 885,388	16 885,388			16 885,570	16 885,570								
	33 565,107	33 565,107	16 782,554	16 782,554			16 782,553	16 782,553								
	33 565,107	33 565,107	16 782,554	16 782,554			16 782,553	16 782,553								
1991	129 013,660	129 013,660	64 506,830	64 506,830			64 506,830	21 296,313	43 210,517							
	127 185,793	127 185,793	63 592,897	63 592,897			63 592,896	21 217,446	42 375,450							
	127 185,793	127 185,793	63 592,897	63 592,897			63 592,896	21 217,446	42 375,450							
1992	168 340,001	168 340,001	84 170,177	84 170,177			84 169,824	1 345,191	82 824,633							
	165 555,294	165 555,294	82 777,648	82 777,648			82 777,646	1 352,662	81 424,984							
	165 555,294	165 555,294	82 777,648	82 777,648			82 777,646	1 352,662	81 424,984							
1993	578 069,461	578 069,461	410 446,751	410 446,751			167 622,710	125 060,582	42 562,128							
	648 923,811	648 923,811	464 799,371	464 799,371			184 124,440	144 015,661	40 108,779							
	648 923,811	648 923,811	464 799,371	464 799,371			184 124,440	144 015,661	40 108,779							
TOTAL	909 194,080	909 194,080	576 009,146	576 009,146			333 184,934	164 587,656	168 597,278							
	975 230,005	975 230,005	627 952,470	627 952,470			347 277,535	183 368,322	163 909,213							
	975 230,005	975 230,005	627 952,470	627 952,470			347 277,535	183 368,322	163 909,213							

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

SINTESE FINANCEIRA POR ANOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	EMPRESÍAMOS COMUNITARIAS	TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS							
			FEDJR	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1990	PROGRAMADO	14 840,020	7 420,010							7 420,010	7 420,010				
	APROVADO	14 708,876	7 354,438	7 354,438						7 354,438	7 354,438				
	EXECUTADO	14 708,876	7 354,438	7 354,438						7 354,438	7 354,438				
1991	PROGRAMADO	55 805,923	27 903,052	27 903,052						27 902,871	27 902,871				
	APROVADO	55 374,204	27 687,103	27 687,103						27 687,101	27 687,101				
	EXECUTADO	55 374,204	27 687,103	27 687,103						27 687,101	27 687,101				
1992	PROGRAMADO	78 933,579	39 466,966	39 466,966						39 466,613	39 466,613				
	APROVADO	78 178,650	39 089,327	39 089,327						39 089,323	39 089,323				
	EXECUTADO	78 178,650	39 089,327	39 089,327						39 089,323	39 089,323				
1993	PROGRAMADO	63 677,227	31 838,417	31 838,417						31 838,810	31 838,810				
	APROVADO	63 320,237	31 660,123	31 660,123						31 660,114	31 660,114				
	EXECUTADO	63 320,237	31 660,123	31 660,123						31 660,114	31 660,114				
TOTAL	PROGRAMADO	213 256,749	106 628,445	106 628,445						106 628,304	106 628,304				
	APROVADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976				
	EXECUTADO	211 581,967	105 790,991	105 790,991						105 790,976	105 790,976				

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

MEDIDA 1 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	SECTOR TOTAL	EMPRESÍMIOS			
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS			DESPESAS NACIONAIS			TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS			OUTROS	COMUNITÁRIOS	TOTAL	
			TOTAL	FEDJR	FSE	FEOGA	OUTRAS										
1990	PROGRAMADO	957 946,048	478 973,024	478 973,024							478 973,024						
	APROVADO	952 962,554	476 481,277	476 481,277							476 481,277						
	EXECUTADO	952 962,554	476 481,277	476 481,277							476 481,277						
1991	PROGRAMADO	322 318,232	161 159,116	161 159,116							161 159,116						
	APROVADO	314 367,648	157 183,824	157 183,824							157 183,824						
	EXECUTADO	314 367,648	157 183,824	157 183,824							157 183,824						
1992	PROGRAMADO	99 409,803	49 704,990	49 704,990							49 704,990						
	APROVADO	99 235,186	49 617,593	49 617,593							49 617,593						
	EXECUTADO	99 235,186	49 617,593	49 617,593							49 617,593						
1993	PROGRAMADO	13 218,272	6 609,332	6 609,332							6 609,332						
	APROVADO	12 715,123	6 357,562	6 357,562							6 357,562						
	EXECUTADO	12 715,123	6 357,562	6 357,562							6 357,562						
TOTAL	PROGRAMADO	1 392 892,355	696 446,462	696 446,462							696 446,462						
	APROVADO	1 379 280,511	589 640,256	589 640,256							589 640,256						
	EXECUTADO	1 379 280,511	589 640,256	589 640,256							589 640,256						



PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 1 - RECUPERAÇÃO DO SUPORTE BIOFÍSICO

MEDIDA 2 - CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 1 000 ESCUDOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS											SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITARIOS TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS				DESPESAS NACIONAIS			OUTROS					
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL		COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS				
1990	PROGRAMADO	149 505,532	74 752,766	74 752,766							74 752,766				
	APROVADO	148 727,764	74 363,883	74 363,883							74 363,881				
	EXECUTADO	148 727,764	74 363,883	74 363,883							74 363,881				
1991	PROGRAMADO	1 947 462,223	973 731,112	973 731,112							973 731,111				
	APROVADO	1 912 217,568	956 108,784	956 108,784							956 108,784				
	EXECUTADO	1 912 217,568	956 108,784	956 108,784							956 108,784				
1992	PROGRAMADO	2 209 253,039	1 104 626,519	1 104 626,519							1 104 626,520				
	APROVADO	2 214 777,159	1 107 388,580	1 107 388,580							1 107 388,579				
	EXECUTADO	2 214 777,159	1 107 388,580	1 107 388,580							1 107 388,579				
1993	PROGRAMADO	769 106,442	384 553,417	384 553,417							384 553,025				
	APROVADO	842 607,034	421 303,517	421 303,517							421 303,517				
	EXECUTADO	842 607,034	421 303,517	421 303,517							421 303,517				
TOTAL	PROGRAMADO	5 075 327,236	2 537 663,814	2 537 663,814							2 537 663,422				
	APROVADO	5 118 329,525	2 559 164,764	2 559 164,764							2 559 164,761				
	EXECUTADO	5 118 329,525	2 559 164,764	2 559 164,764							2 559 164,761				

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLLUIÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

MEDIDA 1 - SISTEMA DE SANEAMENTO DA COSTA DO ESTORIL

ANOS	CUIO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍMOS COMUNITÁRIOS TOTAL		
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS			DESPESAS NACIONAIS				TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS			OUTROS	
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL								
1990																
1991	PROGRAMADO	3 207 507,476	1 571 678,372	1 571 678,372							1 635 829,104	1 635 829,104				
	APROVADO	3 121 987,568	1 529 773,908	1 529 773,908							1 592 213,660	1 592 213,660				
	EXECUTADO	3 121 987,568	1 529 773,908	1 529 773,908							1 592 213,660	1 592 213,660				
1992	PROGRAMADO	6 540 488,770	4 361 854,926	4 361 854,926							2 178 633,844	2 178 633,844				
	APROVADO	6 505 811,632	4 343 183,604	4 343 183,604							2 162 628,028	2 162 628,028				
	EXECUTADO	6 505 811,632	4 343 183,604	4 343 183,604							2 162 628,028	2 162 628,028				
1993	PROGRAMADO	983 839,793	600 142,287	600 142,287							383 697,506	383 697,506				
	APROVADO	939 355,740	573 007,001	573 007,001							366 348,739	366 348,739				
	EXECUTADO	939 355,740	573 007,001	573 007,001							366 348,739	366 348,739				
TOTAL	PROGRAMADO	10 731 836,039	6 533 675,585	6 533 675,585							4 198 160,454	4 198 160,454				
	APROVADO	10 567 154,940	6 445 964,513	6 445 964,513							4 121 190,427	4 121 190,427				
	EXECUTADO	10 567 154,940	6 445 964,513	6 445 964,513							4 121 190,427	4 121 190,427				

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 2 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS E ÁREAS LITORAIS DE INTERESSE ESTRATÉGICO

MEDIDA 2 - DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANOS	PROGRAMADO APROVADO EXECUTADO	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRÉSTIMOS COMUNITÁRIOS TOTAL		
			TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS							
				TOTAL	FEDER	FSE	FECA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS				
1990	PROGRAMADO	414 272,434	224 303,636	224 303,636							189 968,798	26 350,496	163 618,302			
	APROVADO	409 940,135	221 829,068	221 829,068							188 111,067	26 248,407	161 862,660			
	EXECUTADO	409 940,135	221 829,068	221 829,068							188 111,067	26 248,407	161 862,660			
1992	PROGRAMADO	71 307,076	33 776,573	33 776,573							37 530,503	3 785,967	33 744,536			
	APROVADO	70 407,461	33 383,306	33 383,306							37 024,155	3 723,634	33 300,521			
	EXECUTADO	70 407,461	33 383,306	33 383,306							" 37 024,155	3 723,634	33 300,521			
1993	PROGRAMADO	212 733,739	116 971,109	116 971,109							95 762,630	28 678,627	67 084,003			
	APROVADO	203 484,569	111 397,180	111 397,180							92 087,389	27 144,730	64 942,659			
	EXECUTADO	203 484,569	111 397,180	111 397,180							92 087,389	27 144,730	64 942,659			
TOTAL	PROGRAMADO	698 313,249	375 051,318	375 051,318							323 261,931	58 815,090	264 446,841			
	APROVADO	683 832,165	366 609,554	366 609,554							317 222,611	57 116,771	260 105,840			
	EXECUTADO	683 832,165	366 609,554	366 609,554					"		317 222,611	57 116,771	260 105,840			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

MEDIDA 1 - PLANO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA GRANDE LISBOA

UNIDADE: 1 000 ESCUDOS

ANOS	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESÍTIOS COMUNITÁRIOS TOTAL	
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS							
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVID. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS				
1990	PROGRAMADO	33 770,958	16 885,388	16 885,388							16 885,570	16 885,570			
	APROVADO	33 565,107	16 782,554	16 782,554							16 782,553	16 782,553			
	EXECUTADO	33 565,107	16 782,554	16 782,554							16 782,553	16 782,553			
1991	PROGRAMADO	42 592,626	21 296,313	21 296,313							21 296,313	21 296,313			
	APROVADO	42 434,893	21 217,447	21 217,447							21 217,446	21 217,446			
	EXECUTADO	42 434,893	21 217,447	21 217,447							21 217,446	21 217,446			
1992	PROGRAMADO	2 690,558	1 345,367	1 345,367							1 345,191	1 345,191			
	APROVADO	2 705,325	1 352,663	1 352,663							1 352,662	1 352,662			
	EXECUTADO	2 705,325	1 352,663	1 352,663							1 352,662	1 352,662			
1993	PROGRAMADO	7 301,437	3 650,620	3 650,620							3 650,817	3 650,817			
	APROVADO	7 356,387	3 678,192	3 678,192							3 678,195	3 678,195			
	EXECUTADO	7 356,387	3 678,192	3 678,192							3 678,195	3 678,195			
TOTAL	PROGRAMADO	86 355,579	43 177,688	43 177,688							43 177,891	43 177,891			
	APROVADO	86 061,712	43 030,856	43 030,856							43 030,856	43 030,856			
	EXECUTADO	86 061,712	43 030,856	43 030,856							43 030,856	43 030,856			

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

MEDIDA 2 - ESTUDOS DE PLANEAMENTO LOCAL

ANOS	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO TOTAL	EMPRESAS COMUNITARIAS TOTAL		
			INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS								
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	ADMINIST. CENTRAL	COLECTIV. REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1990	PROGRAMADO															
	APROVADO															
	EXECUTADO															
1991	PROGRAMADO	86 421,034	86 421,034	43 210,517	43 210,517						43 210,517					
	APROVADO	84 750,900	84 750,900	42 375,450	42 375,450						42 375,450					
	EXECUTADO	84 750,900	84 750,900	42 375,450	42 375,450						42 375,450					
1992	PROGRAMADO	165 649,443	165 649,443	82 824,810	82 824,810						82 824,810					
	APROVADO	162 849,969	162 849,969	81 424,985	81 424,985						81 424,985					
	EXECUTADO	162 849,969	162 849,969	81 424,985	81 424,985						81 424,985					
1993	PROGRAMADO	85 124,256	85 124,256	42 562,128	42 562,128						42 562,128					
	APROVADO	80 217,558	80 217,558	40 108,779	40 108,779						40 108,779					
	EXECUTADO	80 217,558	80 217,558	40 108,779	40 108,779						40 108,779					
TOTAL	PROGRAMADO	337 194,733	337 194,733	168 597,455	168 597,455						168 597,455					
	APROVADO	327 818,427	327 818,427	163 909,214	163 909,214						163 909,214					
	EXECUTADO	327 818,427	327 818,427	163 909,214	163 909,214						163 909,214					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 3 - DINAMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENDÓGENO

MEDIDA 3 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DINAMIZAÇÃO CUI TIURAL

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										UNIDADE: 1 000 ESCUDOS	SECTOR PRIVADO	EMPRESTIMOS COMUNITARIOS	TOTAL	
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS			DESPESAS NACIONAIS			TOTAL	OUTROS						
			FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	ADMINIST CENTRAL	COLECTIVID REGIONAIS E LOCAIS								
1990	PROGRAMADO															
	APROVADO															
	EXECUTADO															
1991	PROGRAMADO															
	APROVADO															
	EXECUTADO															
1992	PROGRAMADO															
	APROVADO															
	EXECUTADO															
1993	PROGRAMADO	485 643,768	364 234,003													
	APROVADO	561 349,866	421 012,400													
	EXECUTADO	561 349,866	421 012,400	421 012,400												
TOTAL	PROGRAMADO	485 643,768	364 234,003													
	APROVADO	561 349,866	421 012,400	421 012,400												
	EXECUTADO	561 349,866	421 012,400	421 012,400												

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MEDIDA 1 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										UNIDADE: 1 000 ESCUDOS	SECTOR PRIVADO	EMPRESÍSTIOS COMUNITÁRIOS		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					DESPESAS NACIONAIS							TOTAL	
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS	TOTAL	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS							TOTAL
									ADMINIST. CENTRAL	REGIONAIS	LOCAIS					
1990	13 858,112	13 858,112	6 929,056	6 929,056						6 929,056	6 929,056					
	13 735,676	13 735,676	6 867,838	6 867,838						6 867,838	6 867,838					
	13 735,676	13 735,676	6 867,838	6 867,838						6 867,838	6 867,838					
1991	20 642,739	20 642,739	10 321,369	10 321,369						10 321,370	10 321,370					
	20 373,985	20 373,985	10 186,993	10 186,993						10 186,992	10 186,992					
	20 373,985	20 373,985	10 186,993	10 186,993						10 186,992	10 186,992					
1992	31 475,209	31 475,209	15 737,781	15 737,781						15 737,428	15 737,428					
	31 282,096	31 282,096	15 641,049	15 641,049						15 641,047	15 641,047					
	31 282,096	31 282,096	15 641,049	15 641,049						15 641,047	15 641,047					
1993	42 941,530	42 941,530	21 470,961	21 470,961						21 470,569	21 470,569					
	42 570,575	42 570,575	21 285,291	21 285,291						21 285,284	21 285,284					
	42 570,575	42 570,575	21 285,291	21 285,291						21 285,284	21 285,284					
TOTAL	108 917,590	108 917,590	54 459,167	54 459,167						54 458,423	54 458,423					
	107 962,332	107 962,332	53 981,171	53 981,171						53 981,161	53 981,161					
	107 962,332	107 962,332	53 981,171	53 981,171						53 981,161	53 981,161					

PROGRAMA OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA

SUB-PROGRAMA 4 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MEDIDA 2 - ESTUDOS, PUBLICIDADE E PROMOÇÃO

UNIDADE: 1.000 ESCUDOS

ANOS	CUSTO TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO		EMPRESÍTIOS		
		TOTAL	INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					TOTAL	DESPESAS NACIONAIS			TOTAL	TOTAL	TOTAL		
			TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	OUTRAS		ADMINIST. CENTRAL	COLECTIVIDADES REGIONAIS E LOCAIS	OUTROS					
1990	PROGRAMADO	981,908	490,954	490,954							490,954					
	APROVADO	973,200	486,600	486,600							486,600					
	EXECUTADO	973,200	486,600	486,600							486,600					
1991	PROGRAMADO	35 163,184	17 581,683	17 581,683							17 581,683					
	APROVADO	35 000,219	17 500,110	17 500,110							17 500,109					
	EXECUTADO	35 000,219	17 500,110	17 500,110							17 500,109					
1992	PROGRAMADO	47 458,370	23 729,185	23 729,185							23 729,185					
	APROVADO	46 896,554	23 448,278	23 448,278							23 448,276					
	EXECUTADO	46 896,554	23 448,278	23 448,278							23 448,276					
1993	PROGRAMADO	20 735,697	10 367,456	10 367,456							10 368,241					
	APROVADO	20 749,662	10 374,832	10 374,832							10 374,830					
	EXECUTADO	20 749,662	10 374,832	10 374,832							10 374,830					
TOTAL	PROGRAMADO	104 339,159	52 169,278	52 169,278							52 169,881					
	APROVADO	103 619,635	51 809,820	51 809,820							51 809,815					
	EXECUTADO	103 619,635	51 809,820	51 809,820							51 809,815					



PROGRAMA OPERACIONAL DO VALE DO TEJO

SUB-PROGRAMA 9 - EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

MEDIDA 2 - ESTUDOS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO

ANOS	PROGRAMADO	CUSTO TOTAL	TOTAL	DESPESAS PÚBLICAS										SECTOR PRIVADO	UNIDADE: ESCUDO	
				INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS					FINANCIAMENTO PÚBLICO NACIONAL							
				TOTAL	FEDER	FSE	FEOGA	PEDIP	Contr. Nac. Total	Ad. Central	Col. Reg. e Locais					
											E.P.	Cultas	Outras			
1990	PROGRAMADO	1 300 655	1 300 655	845 360	845 360						455 275	455 275				
	APROVADO	1 289 200	1 289 200	837 980	837 980						451 220	451 220				
1991	PROGRAMADO	1 289 200	1 289 200	837 980	837 980						451 220	451 220				
	APROVADO	1 289 200	1 289 200	837 980	837 980						451 220	451 220				
1992	PROGRAMADO	12 864 300	12 864 300	8 361 740	8 361 740						4 502 560	4 291 377	211 183			
	APROVADO	12 597 727	12 597 727	8 188 523	8 188 523						4 409 204	4 257 964	151 240			
1993	PROGRAMADO	12 597 727	12 597 727	8 188 523	8 188 523						4 409 204	4 257 964	151 240			
	APROVADO	12 597 727	12 597 727	8 188 523	8 188 523						4 409 204	4 257 964	151 240			
TOTAL	PROGRAMADO	24 969 629	24 969 629	16 230 101	16 230 101						8 739 528	4 889 097	3 850 431			
	APROVADO	24 874 079	24 874 079	16 168 151	16 168 151						8 705 928	4 739 234	3 966 594			
TOTAL	PROGRAMADO	24 874 079	24 874 079	16 168 151	16 168 151						8 705 928	4 739 234	3 966 694			
	APROVADO	24 874 079	24 874 079	16 168 151	16 168 151						8 705 928	4 739 234	3 966 694			
TOTAL	PROGRAMADO	139 112 401	139 112 401	90 423 139	90 423 139						48 689 262	2 800 987	44 729 862	1 158 413		
	APROVADO	139 846 524	139 846 524	90 900 244	90 900 244						48 946 280	2 723 728	45 065 177	1 157 375		
TOTAL	PROGRAMADO	139 846 524	139 846 524	90 900 244	90 900 244						48 946 280	2 723 728	45 065 177	1 157 375		
	APROVADO	139 846 524	139 846 524	90 900 244	90 900 244						48 946 280	2 723 728	45 065 177	1 157 375		
TOTAL	PROGRAMADO	178 246 985	178 246 985	115 860 360	115 860 360						62 386 625	12 436 736	48 791 476	1 158 413		
	APROVADO	178 607 530	178 607 530	116 094 898	116 094 898						62 512 632	12 172 146	49 183 111	1 157 375		
TOTAL	PROGRAMADO	178 607 530	178 607 530	116 094 898	116 094 898						62 512 632	12 172 146	49 183 111	1 157 375		
	APROVADO	178 607 530	178 607 530	116 094 898	116 094 898						62 512 632	12 172 146	49 183 111	1 157 375		

**I - INDICADORES FÍSICOS DE REALIZAÇÃO**

## INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: OPERACIONAL DA GRANDE LISBOA  
 SUBPROGRAMA: 1  
 MEDIDA: 1

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	PROGRAMADO		CUSTO	REALIZADO	
				UNIDADE	QUANTIDADE		QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
EXPANSÃO DA CITRS (AUMENTO DE CAPACIDADE)	AMTRES	1 106 254	CITRS	nº	1	1 106 254	1	100
	C.M.LISBOA	50 000	pavimentos colector lancil, valeta sumidouros	m2 ml ml nº	9 485 1 051 1 400 35			100 100 100 100
CONCEP/ CONSTRUÇÃO COLECTOR DRENAGEM PLATAFORMA BEIROLAS	C.M.LISBOA	150 000	colector caixas	ml nº	509 6			100 100
	C.M.LISBOA	12 500	colectores caixas estação elev.	ml nº nº	552 4 1			100 100 100
ATERRO SANITÁRIO INTERMUNICIPAL DE LOURES E V. FRANCA DE XIRA	C.M.LOURES	45 180	aterro	nº	1	45 180	1	100
	C.M.CASCAIS (SMAS)	20 653	colector	km	1	20 653	1	100
PROJ. DA ESTRADA DE ACESSO À AMTRES	C.M.OEIRAS	8 073	estudo prévio proj. de execução	nº	1 1	8 073	1 1	100 100

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 1

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	PROGRAMADO		CUSTO	REALIZADO	
				UNIDADE	QUANTIDADE			QUANTIDADE
DRENAGEM DAS BACIAS DA FALAGUEIRA ATRAV. DA R. ELIAS GARCIA - AMADORA	C.M.OEIRAS (SMAS)	98 000	esgoto	km	3	98 000	4	125
ABASTEC. ÁGUA CASAL DE CAMBRA E Z. N. CONC. AMADORA - COND. ELEVATÓRIA	C.M.OEIRAS (SMAS)	21 000	águas	km	1	21 000	1	106,4
AUTOMATISMO E TELEGESTÃO	C.M.OEIRAS (SMAS)	56 987	águas		34	56 987	34	100
REMODELAÇÃO DO EMISSÁRIO ALFRAGIDE / ZAMBUJAL	C.M.OEIRAS (SMAS)	29 000	esgotos	km	2,5	29 000	2,5	100
INF. REDES EXTERIORES DE ÁGUA E ESGOTOS BAIRRO FRANCISCO .S. CARNEIRO	C.M.OEIRAS	46 530	condutas	km	5 300	46 530		100
INF. REDES EXTERIORES ÁGUA E ESGOTOS DO BAIRRO POMBAL	C.M.OEIRAS	35 694	condutas	km	2 469	35 694		100
REDES DE ESGOTO PLUVIAL E ABASTEC. ÁGUA NA QUINTA DA GANDARELA	C.M.OEIRAS	27 676	condutas	km	2 092	27 676		100
REDE DE ESGOTO PLUVIAL NUM TROÇO ESTRADA MILITAR	C.M.OEIRAS	33 326	condutas	km	0,76	33 326		100
CONSTRUÇÃO COLECTOR PLUVIAL EMPORTO SALVO	C.M.OEIRAS	25 094	condutas	km	0,65	25 094		100
CONDUTA DISTRIBUIDORA COBRE-AREIA	C.M.CASCAIS (SMAS)	54 976	condutas	km	2,82	54 976	2,82	100
REFORÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MALVEIRA - JANES	C.M.CASCAIS (SMAS)	23 790	condutas reservat.	km	0,74		0,9	100
APROVEITAMENTO DO PIZÃO	C.M.CASCAIS (SMAS)	30 000	estudo	nº	1	30 000	1	100

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 1

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS					REALIZADO % EXECUÇÃO
			INDICADOR	PROGRAMADO		CUSTO	QUANTIDADE	
				UNIDADE	QUANTIDADE			
SISTEMA ADUTOR MERCÊS/P.GRANJA	C.M.SINTRA (SMAS)	565 267	conduta reservatório	m	10 000	418 670	10 000	100
REMODELÇÃO REDE DE ABASTEC. ÁGUA EM ALGUEIRÃO/M.MARTINS 1ªF	C.M.SINTRA (SMAS)	54 414	condutas	m	2 400	146 597	2 400	100
REDE DE ÁGUA RESIDUAIS DOM. DA ZONA NASCENTE DA RINCHÔA	C.M.SINTRA (SMAS)	85 950	colector	m	4 238	85 950	4 238	100
CONDUTA 600mm QUINTA GRANDE - RINCHÔA	C.M.SINTRA (SMAS)	47 600	conduta	m	460	47 600	460	100
CONDUTA ADUTORA DO CAMPO	C.M.SINTRA (SMAS)	105 125	conduta	m	2 597	105 125	2 597	100
COLECTOR UNITÁRIO DE ESGOTOS NA R. DE GOA - 1ª FASE	C.M.OEIRAS (SMAS)	67 500	esgoto	km	1	67 500	1	100
REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A BARCARENA SUL E MURGANHAL CONDUTA DISTRIBUIDORA	C.M.OEIRAS (SMAS)	29 300	Águas	km	3	29 300	3	103,6
COLECTOR UNITARIO DE LIGAÇÃO A RUA DE GOA - 2ª FASE	C.M.OEIRAS (SMAS)	104 000	esgoto	km	1	104 000	1	100
CONDUTAS DISTRIBUIDORAS DA ZONA NORTE DO CONC. DA AMADORA-NOS 1-5	C.M.OEIRAS (SMAS)	28 400	águas	km	2	28 400	2	105,5
REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA CENTRAL DA AMADORA	C.M.OEIRAS (SMAS)	37 247	estação elev.	nº	1	37 247	1	100
ABASTEC. ÁGUA E DRENAGEM AO CASAL DA CHOCA - 2ª E 3ª FASES	C.M.OEIRAS (SMAS)	62 000	água	km	2	62 000	2	100
				km	5		5	100

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 1

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	UNIDADE	PROGRAMADO QUANTIDADE	CUSTO	REALIZADO	
							QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
APROVEITAMENTO DE MARMELEIROS	C.M.CASCAIS (SMAS)	30 000	estudo	nº	1	30 000		57
ABASTEC. ÁGUA À Z. NORTE DE CASCAIS-1ª FASE	C.M.CASCAIS (SMAS)	324 312	condutas	km	7,55	57 031	1,3	18
	C.M.CASCAIS (SMAS)		reservatório est.elevatória	400 m3 nº	1 4	13 367 0		42
SANEAMENTO DO BAIRRO DA LIBERDADE	C.M. CASCAIS (SMAS)	11 730	colectores	km	0,68	12 100	0,72	100
SANEAMENTO DA CHARNECA - 1ª FASE	C.M.CASCAIS (SMAS)	65 985	colectores	km	2,2	65 985	2,2	100
SANEAMENTO DE MURCHES- 2ª FASE -1ª PARTE	C.M.CASCAIS (SMAS)	40 969	colectores	km	3,7	40 969	3,7	100
DIVERSAS AMPLIAÇÕES NO CONCELHO	C.M.CASCAIS (SMAS)	17 820	colectores	km	0,85	17 820	0,85	100
EMISSÁRIO DA CRUZ VERMELHA - BICESSE	C.M.CASCAIS (SMAS)	26 070	colectores	km	1,3	26070	1,3	100
SISTEMA DE BOMBAGEM DE MURCHES	C.M.CASCAIS (SMAS)	4 150	est.elevatória	nº	1	4 150	1	100
SIST. DE BOMBAGEM DO CARRASCAL DE ALVIDE	C.M.CASCAIS (SMAS)	4 333	est.elevatória	nº	1	3 000		58
EMISSÁRIO DA RIBEIRA DAS MARIANAS-2ª F	C.M.CASCAIS (SMAS)	95 412	colectores	km	2,58	95 412	2,58	100
SANEAMENTO DA AREIA	C.M.CASCAIS (SMAS)	155 481	colectores	km	3,9	127 681	3,9	100
SANEAMENTO DA CHARNECA - 2ª FASE	C.M.CASCAIS (SMAS)	19 030	conduta	km	0,8	19 030	0,8	100
SANEAMENTO DE ALCOITÃO -2ªFASE- 2ª PARTE	C.M.CASCAIS (SMAS)	92 000	colectores	km	5,7	92 000	5,7	100
REFORÇO ABASTEC. ÁGUA A ALCOITÃO (DIV.)	C.M.CASCAIS (SMAS)	35 000	condutas est.elevatória	km nº	2,28 1		2,28 0	100 0

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA  
 SUBPROGRAMA: 1  
 MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				REALIZADO		
			INDICADOR	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO		QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
REFORÇO ABASTEC. ÁGUA A ALCOITÃO (RIO DA MULA E ATROZELA)	C.M.CASCAIS (SMAS)	30 000	condutas est.elevatória	km	0,9	25 862	0,45	100	
COLECT.NOVA II A EXECUTAR NA AV.JOSÉ MALHOA	C.M.LISBOA	85 000	colectores	ml	500,5		0	0	
INTERCEPTOR ALGÉS/ALCÂNTARA	C.M.LISBOA	2 370 000	estaç. elevat. interceptor col. pluv. repaviment.	nº	3	785 000		100	
				km	10,1	886 000		100	
				km	1,7	214 000		90	
				m2	53000	300 000		85	
CONSTRUÇÃO DO COLECTOR NA RARCO CARVALHÃO	C.M.LISBOA	110 000	colectores	m	729	73 115	729	100	
			caixas visita	nº	27	12 664	27	100	
			pavimentos	m2	5820	38 484	5820	100	
DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS ,PLUV. E DOM. GALINHEIRAS/TORRINHA	C.M.LISBOA	262 993	colectores	ml	17 872			100	
			caixas de visita	nº	513			100	
RESERVATÓRIO (R4) - ABASTECIMENTO DE ÁGUAS ÀS FREGUESIAS DE STA IRÍA, S.JOÃO DA TALHA E BOBADELA	C.M.LOUPES (SMAS)	67 495	reservatório	nº	1	67 495	1	100	
CONDUTA MAFRA - SOBREIRO,F.TELHA,REDES DE PAUL E OUTRAS POVOAÇÕES	C.M.MAFRA	33 289	conduta Mafra Sobreiro-1ª fase	m	2783	19 055	2783	100	
			condutas redes de Paul e outras-2ªf	m	5200	14 234	5200	100	
CONDUTA ADUTORA SOBRAL - ENCARNAÇÃO	C.M.MAFRA	26 409	condutas	m	3320	26 409	3320	100	
REFORÇO ABASTEC.ÁGUA A FREGUESIA MILHARADO	C.M.MAFRA	26 552	condutas reservatório	m	3267	19 226	3267	100	
				nº	1	7 326	1	100	
SISTEMA DE DRENAGEM, INTERCEPÇÃO E TRANSPORTE DAS AGUAS RESIDUAIS DA ERICEIRA	C.M.MAFRA	347 711	rede 3	km	4,198	75 548	4,198	100	
			c.e.l. 3	km	0,202	5 722	0,202	100	
			rede 4	km	6,83	131 853	6,83	100	
			c.e. 4	km	0,459	7 556	0,459	100	
			c.grav. 4	km	0,112	2 233	0,112	100	
			c.e. 1	km	0,97	14 803	0	0	
			c. grav. 1	km	0,772	24 176	0,772	100	
			e.elev. 1	nº	1	33 158	0	0	
			e.elev. 2	nº	1	6 888		40	
			e.elev. 3	nº	1	28 649		50	
			e.elev. 4	nº	1	17 125		30	

CUNILS

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA  
 SUBPROGRAMA: 1  
 MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	CONTOS					
			INDICADORES FÍSICOS			REALIZADO		
			INDICADOR	UNIDADE	PROGRAMADO QUANTIDADE	CUSTO	QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
CONDUTA ADUT. SOBRAL ABELHEIRA/VERICEIRA-1ªF	C.M.MAFRA	82 932	conduta	m	3 795	82 932	3 795	100
	ABASTEC. ÁGUA A MURGEIRA E OUTRAS POV.	73 196	condutas do abast. água à Murgeira	m	12 013	53 114	12 013	100
			condutas do abast. água às Póvoas 2ªF	m	6 080	20 082	3 838	63



INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 2

MEDIDA: 1

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	PROGRAMADO		CUSTO	REALIZADO	
				UNIDADE	QUANTIDADE			QUANTIDADE
SISTEMA DE SANEAM. DA COSTA DO ESTORIL 1ª FASE	G.S.C.E.	22 570,00	Interceptor Lage/Guia est.elevatória	km	14	12 689,0	14,0	100,0
			ETAR	nº	5	903,3		58,7
			emissário submarino	nº	1	2 809,0	1	100,0
			Colector	km	4	3 737,0		100,0
			projecto	Km	40	2 277,9		86,8
			monotorização			2 050,0		81,4
						300,0		10,1

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 2

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	UNIDADE	PROGRAMADO QUANTIDADE	CUSTO	REALIZADO	
							QUANTIDADE	% EXECUÇÃO
CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE SACAVÉM 1º TROÇO	C.MLOURES (SMAS)	139 365	conduta	km	0,50	139 365	0,50	100
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE APELAÇÃO, CATUJAL, CAMARATE E SACAVÉM	C.MLOURES (SMAS)	166 080	est.elevatória	nº	1	166 080	1	100
INTERCEPTOR RIO DA COSTA E RIBEIRA DE ODIVELAS - TROÇO 43/ETAR	C.MLOURES (SMAS)	158 411	interceptor	km	1,90	158 411	1,90	100
CONDUTA ELEVATÓRIA DE ESGOTOS DE SACAVÉM - 2º TROÇO	C.MLOURES (SMAS)	45 990	conduta	km	0,40	45 990	0,40	100
CONDUTA ELEVATÓRIA DE SACAVÉM 2ª FASE	C.MLOURES (SMAS)	63 000	conduta	km	0,80	63 000	0,80	100
ESTUDOS E PROJECTOS BACIA HIDROGRÁFICA DO TRANCÃO	C.MLOURES (SMAS)	39 950	estudo	nº		39 950		100
INTERCEPTOR TROÇO SUL	C.MLOURES (SMAS)	55 983	interceptor	Km	2	55 983	2	100
INTERCEPTOR RIO DA COSTA E RIBEIRA DE ODIVELAS - TROÇO 47/86	C.MLOURES (SMAS)	105 542	interceptor	Km	0,70	105 542	0,70	100
CONSTRUÇÃO DOS INTERCEPTORES DE BUCELAS	C.MLOURES (SMAS)	11 958	interceptor	Km	0,20	11 958	0,20	100
ETAR S. JOÃO DA TALHA - ESTUDOS PREP.	C.MLOURES (SMAS)	14 616				14 616		100
ESTUDOS E PROJECTOS (2ª FASE)	C.MLOURES (SMAS)	8 334				8 334		100

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 3

MEDIDA: 1

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	PROGRAMADO		REALIZADO	% EXECUÇÃO	
				UNIDADE	QUANTIDADE			CUSTO
PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO P/A GRANDE LISBOA NORTE	CCRLVT	83 136	estudos	n.º	1	83 136	1	100

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 3

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				REALIZADO % EXECUÇÃO
			INDICADOR	PROGRAMADO		CUSTO	
				UNIDADE	QUANTIDADE		
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	C.M.LOURES	15 332	estudos	nº	1	15 332	100
PLANO DE URBANIZAÇÃO EIXO DE DESENVOLVIMENTO A-DAS-LEBRES/TOJAIS	C.M.LOURES	11 700	estudos	nº	1	11 700	100
SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA-1ª FASE	C.M.OEIRAS	29 912	equipamento	nº	4	29 912	100
SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA-2ª FASE	C.M.OEIRAS	26 194	equipamento	nº	12	26 194	80
SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA-3ª FASE	C.M.OEIRAS	40 000	equipamento	nº	62	40 000	80
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE QUEIJAS	C.M.OEIRAS	6 000	projecto	nº	1	6 000	50
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE PORTO SALVO	C.M.OEIRAS	7 800	projecto	nº	1	7 800	50
PLANO MUNICIPAL ABASTEC. ÁGUA A SINTRA	C.M.SINTRA (SMAS)	19 520	estudos	nº	1	19 520	100
PLANO MUN. DRENAGEM E TRATAM. ÁGUAS RESIDUAIS DOM. DO CONC. DE SINTRA	C.M.SINTRA (SMAS)	11 925	estudos	nº		11 925	100
SISTCON-SISTEMA DE OBSERV. E CONTROLO	C.M.SINTRA (SMAS)	289 210	estudos	nº		289 210	78
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	C.M.MAFRA	25 740	P.D.M.	nº	1	25 740	100
P.U. DA VILA DA ERICEIRA (ÁREA TERRIT.)	C.M.MAFRA	8 424	P.U.	nº	1	8 424	100
P.U. DA VILA MALVEIRAV.PINHEIRO(ÁREA T.)	C.M.MAFRA	11 700	P.U.	nº	1	11 700	100
INFORMATIZAÇÃO DO CADASTRO	C.M.CASCAIS (SMAS)	6 370	estudo	nº	1	6 370	100
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL	C.M.CASCAIS (SMAS)	3 806	estudo	nº	1	3 806	100

CONTOS

INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA

PROGRAMA: GRANDE LISBOA

SUBPROGRAMA: 4

MEDIDA: 2

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO	EXECUTOR	CUSTO DO PROJECTO	INDICADORES FÍSICOS				CONTOS	
			INDICADOR	PROGRAMADO		REALIZADO	REALIZADO % EXECUÇÃO	
				UNIDADE	QUANTIDADE			CUSTO
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE DO RIO TEJO - CALA DO NORTE	APL	56 000	estudos	nº	1	56 000	1	100
ELABORAÇÃO DA CARTA DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL	DRARO	1 306	estudo	nº	1	1 306	1	100

a todos  
*Diário*  
 4/6/83



# DIÁRIO DA REPÚBLICA

PREÇO DESTE NÚMERO — 56\$00

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República», deve ser dirigida à Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Rua de D. Francisco Manuel da Melo, 5 — 1092 Lisboa Codex

Assinaturas	Anual		Semestral	
	Assinatura	Correio	Assinatura	Correio
Completa .....	5 500\$00	1 700\$00	3 000\$00	850\$00
1.ª série .....	2 200\$00	1 000\$00	1 200\$00	500\$00
2.ª série .....	2 200\$00	1 000\$00	1 200\$00	500\$00
3.ª série .....	2 200\$00	1 000\$00	1 200\$00	500\$00
Duas séries diferentes..	3 800\$00	1 300\$00	2 100\$00	650\$00
Apêndices .....	1 500\$00	200\$00	-	-

O preço dos anúncios é de 34\$ a linha, dependendo a sua publicação do pagamento antecipado, a efectuar na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, quando se trate de entidade particular.

*FC*  
*13/6/83*  
*13/6/83*  
*E. Baccardo de*  
*Constituição*  
*13 de 6 - 1983*

## SUPLEMENTO

*Anotar e fazer o Acto do*  
*20/6/83*  
**SUMÁRIO**

**Ministério da Reforma Administrativa:**

**Decreto Regulamentar n.º 44-A/83:**

Revê o regime de classificação de serviço na função pública.

**Portaria n.º 642-A/83:**

Aprova os modelos de impressos de fichas de notação para classificação de serviço na função pública.

notação, pensa-se que a adopção de novos modelos de fichas trará apreciáveis melhorias ao sistema.

Nestes termos:

Regulamentando o disposto no Decreto-Lei n.º 191-C/79, de 25 de Junho, designadamente o seu artigo 4.º:

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 202.º da Constituição, o seguinte:

**REGULAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO PÚBLICA**

**CAPÍTULO I**

**Princípios gerais**

**ARTIGO 1.º**

(Âmbito de aplicação)

1 — A classificação de serviço a que se refere o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 191-C/79, de 25 de Junho, rege-se pelo presente Regulamento e aplica-se a todos os funcionários com categoria inferior ou igual a assessor, ou equivalente, dos serviços e organismos da administração central e dos institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos públicos.

2 — O disposto no presente diploma não é aplicável ao pessoal abrangido pelo regime previsto no Decreto-Lei n.º 191-F/79, de 26 de Junho, e aos chefes de repartição.

3 — O regime estabelecido no presente diploma será aplicado ao pessoal da administração local, com as devidas adaptações, através de decreto regulamentar assinado pelo Ministro da Administração Interna e pelo membro do Governo que tiver a seu cargo a função pública.

**MINISTÉRIO DA REFORMA ADMINISTRATIVA**

**Decreto Regulamentar n.º 44-A/83**

de 1 de Junho

A vigência do regime de classificação de serviço instituído pelo Decreto Regulamentar n.º 57/80, de 10 de Outubro, confirmou os aspectos positivos da aplicação do princípio da avaliação do mérito na função pública ao mesmo tempo que revelou uma experiência rica de ensinamentos, tal como fora pressentido pelo legislador ao reconhecer a natureza experimental desse diploma. Embora a maior parte das dificuldades encontradas na sua aplicação tenha sido entretanto resolvida pelo Despacho Normativo n.º 128/81, de 18 de Março, publicado no *Diário da República* 1.ª série, de 24 de Abril de 1981, afigura-se conveniente a reformulação a que agora se procede.

Mantendo-se os princípios básicos em que assentam os procedimentos a adoptar, as inovações que se introduzem visam uma melhor satisfação dos objectivos pretendidos, regulando aspectos processuais omissos ou permitindo um maior grau de flexibilização na adaptação às realidades específicas de cada serviço. Por outro lado, em termos de métodos de